

# ZÁPIS

**z 14. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,  
který se konal dne 01. 04. 2015 v 10.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni:** dle presenční listiny (v příloze)

## PROGRAM:

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 14. KD

### **I. Zahájení kontrolního dne**

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) za přítomnosti zástupce investora, pana Petra Kořána.


### **II. Průběh stavebních prací a výhled na další období**

Byl zkonstatován současný stav situace stavby.

Ze strany zhotovitele zahájení stavebních činností ve 14. týdnu roku 2015 za účelem odstranění vad nedodělků. Výhled v pokračování odstraňování vad a nedodělků stavby v celém rozsahu.

### **III. Úkoly z 14. KD**

1. Investor a TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost nasazení pracovních kapacit k provedení odstranění vad a nedodělků dle SOD v co nejkratším možném termínu.
2. Koordinace prací v rámci přeložek O2, především v místě probíhajících stavebních prací na SO D1 – ulice Pod Tvrzí. Stavebník je v rámci provádění zemních prací, při kterých dochází ke křížení, nebo souběhu s trasou O2, povinen respektovat platné právní předpisy, technické a odborné normy, kdy při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5m od krajní trasy vedení se nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
3. Předkládat k odsouhlasení změny výroben, TP, KZP, RDS atd.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**
4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavbu.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**



5. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky a koordinovat stavební činnost s vlastníky stavebních objektů, přiléhajících ke stavbě a dále se správci sítí.
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
6. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: průběžně**
7. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: před zahájením jejich prací**
8. Svolat 15. KD
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s
- **termín: 08. 04. 2015 v 10.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:  
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.  
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary  
tel. (+420) 353 590 170  
fax. (+420) 353 590 188

