

Datum

Denní záznamy stavby

23.8.16 Zázpis z kontrolního dne stropy č. 1

průtomní: KALORA - Ing. Stary
(fotograf)

Statutární město K.Vrhy - Petr Koršň
(objednatel)

Zhotupci zhotovitele z objednatelů provedl společnou prohlídku stropy.

Zhotovitel v pondělí 22.8.2016 zřehbil vložení výkresů práce pro nové průhledy do Alžbětinských lázní (viz. foto z rozpr. povzrosti)

Zhotovce objednatel upozornil zhotovitel na nutnost mít křížem s odtokem inž. síťmi dle stavební (podnik) uveřejněných jednotlivých vyjádřeních správně.

Zřehm se nebudou zřehbuzt do komise v ul. Hábř. Osobně zřehm do řechty u hřebřezů zdi. Práce budou probíhat v parku zelení směrem do objektu lázní.

Další kontrolní den byl průtomní stavení na striedu 31.8.2016 v. 8.30hod.