Zápis z kontrolního dne č. 1 stavby

Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží
konaného dne 4. 1. 2017
Přítomni: dle presenční listiny
Záznam z jednání:

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
Zhotovitel přednesl zprávu o postupu prací za období 12_2016 – bylo převzato staveniště 1. části, byl vypracován HMG prací a doručen objednateli, je zajišťována RDS jako podklad pro objednání materiálu.
2. Stav v zajišťování realizační dokumentace stavby

SO 101 Úpravy předpolí – není uzavřena smlouva zhotovitele s projektantem, termín RDS bude uveden v HMG.
SO 102 Komunikace k trafostanici – není uzavřena smlouva zhotovitele s projektantem, termín RDS bude uveden v HMG.
SO 201 Lávka – není uzavřena smlouva zhotovitele s projektantem, termín RDS bude uveden v HMG.
SO 202 Demolice lávky – není uzavřena smlouva zhotovitele s projektantem, termín RDS bude uveden v HMG.
SO 701 Výtahová šachta – není uzavřena smlouva zhotovitele s projektantem, termín RDS bude uveden v HMG.
SO 701 Výtah technologie – není uzavřena smlouva zhotovitele s projektantem, termín RDS bude uveden v HMG.
3. Projednání návrhu věcného HMG
Věcný HMG – zhotovitel předložil aktualizaci HMG z 12. 12. 2016. Tento HMG není zcela v souladu s ujednání příslušných článků smlouvy o dílo. Zhotovitel proto HMG přepracuje do 16. 1. 2017 a jeho součástí budou i termíny předkládání RDS jednotlivých objektů.
4. Předkládání TP a KZP pro jednotlivé objekty
Zhotovitel vypracuje seznam všech TP, KZP v termínu do 16. 1. 2017. Veškeré předpisy bude zhotovitel předkládat ke schválení 10 dní před uvažovaným zahájením prací.
5. Projednání plnění smluvních dohod
Byl projednán a dohodnut termín plnění jednotlivých smluvních dohod pro zhotovitele – viz příloha. 
6. Projednání návrhu formuláře faktury a soupisu PP
Zhotovitel předloží návrh formuláře k projednání do 16. 1. 2017.
7. Osazení informačních tabulí
Zhotovitel předloží objednateli grafický návrh ke schválení.
8. Projednání plánu KD na první pololetí 2017
Plán KD viz příloha. 
9. Různé
a) Zhotovitel vrátí složku Dokladová část PDPS na MMK. Vary.
b) Zhotovitel do HMG vyznačí termín pro předčasné užívání nové lávky a to v termínu 30 dní dopředu pro projednání na MM K. Vary

c) Zhotovitel do HMG uvede termín demontáže staré lávky, s vazbou na bod b), tak aby byl splněn smluvní termín dokončení stavby.
Zapsal: M. Brož

Přílohy: Presenční listina 1. KD
Plán KD 1. pol. 2017

     Vyhodnocení plnění smluvních dohod
























1. KD Lávka H. nádraží   


