

# **ZÁPIS**

**z 2. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,  
který se konal dne 1. 10. 2014 v 11.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni:** dle presenční listiny (v příloze)

## **PROGRAM :**

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
- III. Různé
- IV. Úkoly z 2. KD

### **I. Zahájení kontrolního dne**

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Martin Vidimský, zástupce  
DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem kontrolního dne.

### **II. Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 1.10.2014 seznámil přítomné  
stavbyvedoucí p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou  
prováděny v následujícím období.

### **III. Různé**

Byla provedena kontrolní pochůzka po staveništi a v jejím závěru bylo dohodnuto  
následující:

- 1. Uliční vpusti musí být osazeny včetně sifonů a to v plném počtu v souladu s PD.
- 2. Trativody budou přednostně zaústěny do uličních vpustí.

### **IV. Úkoly z 1. KD**

- 1. Investor upozornil zhotovitele na blížící se zimní období a termín dokončení stavby dle  
SOD.

Investor požaduje po zhotoviteli zpracovat věcný, týdenní, HMG stavby s ohledem na  
postup prací v zimním období a termín dokončení dle SOD.

- zodpovídá: STRABAG, a.s.

- termín: do 8.10.2013 do 11:00 hod.

2. Předkládat k odsouhlasení výrobní, TP, KZP, RDS atd.  
STRABAG, a.s.  
**průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**
3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
4. Zvat příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
5. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: průběžně**
6. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: před zahájením jejich prací**
7. Svolat 2. KD  
- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s. - **termín: 1.10.2013 v 11.00 hodin v místě stavby**