ZAPIS

z 22. kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce ulic Americkd a Rumunska“,
ktery se konal dne 10. 06. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v pfiloze)

PROGRAM :

1L

IL.

Zahajeni kontrolniho dne

Seznameni ucastnik KD ze strany zhotovitele o pribéhu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dalsi obdobi

Ukoly z 22. KD a riizné

Zahajeni kontrolniho dne

Zahdjeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dne$niho kontrolniho dne, za uéasti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s. a zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S priibéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 09. 06. 2015 seznamil za zhotovitele

pfitomné

Lukas Kolkus (COLAS, a.s.) a déle informoval o pracich, které budou provadény

v nasledujicim obdobi.

-V priibéhu uplynulého obdobi, tj. od 03. 05. 2015 do 09. 06. 2015, bylo v ramci 2.
etapy (navazujici na . etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukci ¢4sti Americké

ulice,

Rumunské ulice a ¢asti ndmésti Emy Destinnové, az k ulici Mozartova v km

0,540) provadéno:
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Pokracujici pokladka obrubnikli a zdmkové dlazby v misté chodnikli po levé
strané stavby v ramci této etapy, véetné zesilené konstrukce na vjezdech;
zfizovani odvodniovacich prvkl — vykop ryhy pro nasledné osazeni drenaze;
t€Zeni stavajicich podkladnich vrstev vozovky v celé plose této etapy, nasledna
uprava zemni plané a jeji zhutnéni,

pokladka silni¢nich obrubnikii na pravé strané stavby v ramci této etapy.

-V nésledujicim obdobi, tj. od 10. 06. 2015 do 16. 06. 2015 bude provadéno:

V ramci 2. etapy (navazujici na I. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukcei ¢asti
Americké ulice, Rumunské ulice a ¢asti namésti Emy Destinnové, az k ulici
Mozartova v km 0,540) :

@)

O

Ziizovani odvodnovacich prvka - pokladka drenaze a jeji zasyp, osazovani
uli¢énich vpusti;

kone¢na tprava zemni plané vozovky (svahovani, hutnéni), nasledna pokladka
geotextilie a zfizeni pracovni pojezdové vrstvy ze STD;

zfizovani konstrukénich vrstev v misté chodnikt na pravé i levé strané stavby
v ramci této etapy, naslednd pokladka zamkové dlazby.
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10.

Ukoly z 22. KD a riizné

Plnit postupové terminy praci dle predaného harmonogramu stavby, s ohledem na termin
dokonceni dle SOD. TDI upozoriiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit
k fadnému dokonceni II. etapy vystavby v planovaném terminu do 07. 07. 2015

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

TDI Zada o pribézné predkladani aktualizace harmonogramu provadéni stavebnich praci
pro probihajici 2. a naslednou 3. etapu vystavby v disledku moznych zmén vyvolanych
stavbou.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

V ramci II. etapy byly provedeny prace na vyméné vetejného osvétleni

V ramei IL. a III. etapy vystavby dojde v 24. a 25. tydnu k planovanému provedeni prelozek
podzemnich siti O2. Tyto Cinnosti nezasahnou do postupu praci zhotovitele stavby v ramci
ptedaného harmonogramu a danych termind.
- Za koordinaci praci zodpovida: COLAS, a.s. termin: do konce provadéni
pielozky sité 02

Za ucasti viech pfitomnych byly na misté stavby feSeny technické upravy vijezdt a vchodi
do pfilehlych objektl po levé strany stavby v rdmci 2. etapy vystavby. Jedna se predeviim
o vjezdy a vchody k objektim ¢&. 605, 604 a 603. TDI vyzyva zhotovitele o osloveni
majitelti téchto objektt a vyzadani si jejich pozadavki, které budou nasledné se viemi
ucastniky feSeny a vyfeSeny. Toto plati rovnéZ i pro objekty na strané pravé v ramei této 2.

etapy.
- zodpovida: COLAS, a.s. termin: trva, po celou dobu vystavby

Zhotovitel predlozil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materialu
k planovanému vloZeni do stavby, schvaleni atd.
- zodpovida: COLAS, a.s.
Pfipadné zmény oznamovat pribézné, s dostateénym predstihem pied zahdjenim
vlastnich praci, které s témito souvisi

Zvat piislusné stavebni ufady, ucastniky vystavby na jimi pozadované kontrolni
prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym dil¢im predavkam stavby.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

TDI upozorfiuje na spravné dodrzovani technologickych postupi a CSN pii napojovani
nové zfizovanych odvodiovacich prvki stavby do kanaliza¢nich Sachet a pribézné
predavani téchto nejenom TDI, ale i spravci siti, fa. VAK.

Provadét denni kontrolu ¢istoty piilehlych komunikaci pouzivanych pfi vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveni$t¢ a vramci etapizace stavby dbat a
kontrolovat osazeni pfechodného dopravniho znaéeni dle projektové dokumentace —
zasad organizace vystavby.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Pfedkladat fotodokumentaci stavby spolu s mésiéni fakturaci. Ze strany zhotovitele je tieba
prubézné pripravovat a informovat vSechny zuacastnéné o vedkerych méné a vice
pracich.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: prubézné
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Piedkladat seznam subdodavateli suvedenim rozsahu jejich praci v¢. finan¢nich
objem.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pfed zahdjenim jejich praci

Dbat na dodrzovani zasad BOZP na stavbé.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Dbat na dodrZovani zasad vystavby dle piedaného technologického pfedpisu (ochrana
betonovych smési pfed nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy,...), dile na provadéni
kontrolnich zkousek a méfeni dle kontrolniho zkuSebniho planu a tadné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Svolat 23. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 17. 06. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188




