Zápis z kontrolního dne č. 2 stavby

Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží

konaného dne 8. 2. 2017
Přítomni: dle presenční listiny
Záznam z jednání:

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
Zhotovitel přednesl zprávu o postupu prací za období 1_2017

· Proběhla kontrola vykácení dřevin v oblasti jižní části staveniště – potvrzeno projektantem, že vše je provedeno v souladu s projektem PDPS

· Dojednání termínů dodání RDS, zapracováno do HMG, předložení KZP a seznam Tepř na 1. KD 8. 2. 2017
· Zaslán na investora a TDI návrh informační cedule k označení stavby

· Zažádáno o práce v ochranném pásmu na ČEZ

· Dne 1. 2. 2017 proběhlo předání staveniště staniční části fi. Strabag Rail, za účasti TDI Ing. Kádě ( za fi Investon), J.Patlejch ( fi. BaK), na jehož základě bude svolána koordinační schůzka (STRABAG,SKANSKA, Bogl a Krýsl) ohledně sladění HMG, ověření ukončení prací fi. SKANSKA, plánu výluk fi. Strabag (pozn. viz SoD bod 2.8)

2. Stav v zajišťování realizační dokumentace stavby

Zhotovitel předložil seznam projekčních prací RDS, po jednotlivých objektech, z 31. 1. 2017, sjednaný mezi zhotovitelem a projektantem – viz příloha.

3. Projednání návrhu věcného HMG
Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG k 7. 2. 2017 a jeho součástí jsou i termíny předkládání RDS jednotlivých objektů – viz příloha.
4. Předkládání TP a KZP pro jednotlivé objekty

Zhotovitel předložil aktualizovaný seznam KZP a TePř k 7. 2. 2017 – viz příloha.
Zhotovitel předložil KZP SO 201-Lávka – viz příloha.
Nadále platí ujednání, že veškeré předpisy bude zhotovitel předkládat ke schválení 10 dní před uvažovaným zahájením prací.
5. Projednání plnění smluvních dohod

Byl vyhodnocen seznam plnění podmínek smluvních dohod zhotovitelem k 8. 2. 2017 – viz příloha.
6. Projednání návrhu formuláře faktury a soupisu PP
Byl projednán a odsouhlasen formulář soupisu provedených prací, který zhotovitel bude předkládat měsíčně k odsouhlasení.
7. Osazení informačních tabulí

Zhotovitel předložil grafický návrh informační tabule, který byl objednatelem schválen. Vlastní osazení informačních tabulí zajistí zhotovitel v termínu do 30. 3. 2017.
8. Projednání plánu KD na první pololetí 2017

Plán KD z 1. KD. 

9. Různé

a) Zhotovitel vrátí složku Dokladová část PDPS na MMK. Vary.
Splněno.
b) Zhotovitel do HMG vyznačí termín pro předčasné užívání nové lávky a to v termínu 30 dní dopředu pro projednání na MM K. Vary.
Splněno.

c) Zhotovitel do HMG uvede termín demontáže staré lávky, s vazbou na bod b), tak aby byl splněn smluvní termín dokončení stavby.
Splněno.

d) Objednatel oznamuje, že koordinátorem BOZP je Petr Deraha, tel. č. 608 414 767.
e) Objednatel oznamuje, že zajistil archeologický dozor na stavbě.

f) Objednatel pověří Ing. Chromečka ke spojení s projektantem RDS pro koordinaci osvětlení na lávce.
Příští KD stavby se uskuteční podle plánu 8. 3. 2017 v zasedací místnosti MM K. Vary.

Zapsal: M. Brož

Přílohy: 1 Presenční listina 2. KD


     2 Seznam projekčních prací RDS z 31. 1. 2017


     3 HMG aktualizovaný k 7. 2. 2017 s termíny RDS

     4 Seznam KZP a TePř k 7. 2. 2017


     5 KZP SO 201 Lávka k 7. 2. 2017

     6 Vyhodnocení plnění smluvních dohod k 8. 2. 2017
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