Magistrát města KARLOVY VARY ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zápis z kontrolního dne stavby ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KARLOVY VARY
č.3
Projekt: 

"ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KARLOVY VARY"
Datum:


18.7.2014
Místo konání:

Staveniště ZŠ a ZUŠ Šmeralova 336/15, Karlovy Vary
Přítomní viz prezenční listina.

Termín dalšího KD:      25.7.2014 ve 13:00 hod.
Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání.  Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.
	Bod
	Popis / Řešení
	Odpovídá
	Stav/Termín

	Realizace  

	1-1


	Předložení dokladů zhotovitele.
· Čestné prohlášení o proškolení pracovníků z BOZP na staveništi. Splněno
· Čestné prohlášení, že všichni pracovníci jsou zdravotně pojištěni. Trvá (od subdodavatele)
· Seznam všech subdodavatelů. Splněno
· Registr rizik pro tuto stavbu. Splněno
· Předloží stavební deník. Splněno
	Linhart
	11.7.2014
NT:18.7.14

NT:25.7.14


	2-1
	Posun západní vsakovací jímky.
Zhotovitel navrhnul posun vsakovací jímky mimo plochu pro vrh koulí. Projektant zapíše do stavebního deníku.
	Pontika
	informace

	3-1
	Vypuštění hliníkové vodící lišty z běžeckého oválu.
Přítomní se dohodli na vypuštění vodící hliníkové lišty z vnitřního obvodu běžeckého oválu, ta bude nahrazena kužely. Bude provedena úprava PD a výkaz výměr (úspora). 
18.7.2014 Projektant předložil opravený výkres „Vzorové příčné řezy“ a „Úpravu projektu – změna rozpočtu č.1“
	Pontika
	informace

	4-1
	Úprava trasy chodníku.

Přítomní se dohodli na úpravě trasy nového chodníku (narovnání trasy) mezi novým schodištěm a stávajícím chodníkem u šaten. Bude provedena úprava PD a výkaz výměr (úspora).
	Pontika
	informace

	3-2
	Opěrná zeď podél západního oblouku běžecké dráhy jí bude kopírovat ve vzdálenosti 500 mm od vnější hrany dráhy.
	Pontika
	informace 

	4-2
	Přítomní se dohodli na typu zámkové dlažby KLASIK, tj. stejná jako stávající.
	přítomní
	informace

	5-2
	Bylo dohodnuto, že kontrolní dny koordinátora BOZP na staveništi budou probíhat v rámci KD, se společnou prezenční listinou.
	přítomní
	informace

	6-2
	Koordinátor BOZP žádá zhotovitele o aktualizaci HMG prací pro aktualizaci plánu BOZP.
	Pontika
	Splněno, vypouští se


	7-2
	Projektant a zhotovitel se dohodli na zkrácení drenáže cca o 7 m v úseku zasahující do stávající zeleně.
	Linhart, Pontika
	informace

	8-2
	TDI upozorňuje zhotovitele, že změny oproti PD nemohou vyvolat nárůst ceny.
	TDI
	informace

	
	Nové body:
	
	

	1-3
	Zhotovitel a projektant se dohodli na provedení stavebních detailů v prostoru u úložiště basketbalového koše.
	
	informace

	2-3
	Uživatel navrhnul prodloužení opěrné zdi v severozápadním oblouku ve směru na východ. Projektant předloží specifikaci a zhotovitel položky nacení.
	Pontika, Linhart
	25.7.2014



Přílohy:
Prezenční listina KD č.3
Zapsal: 
Martin Štěpánek
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