HARMONOGRAM STAVEBNICH PRACI
KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VITEZNA - I.LETAPA

STAVEBNI PRACE JEDNOTLIVE TYDNY VYSTAVBY
l.etapa 41| 42) 43| 44| 45| 46| 47 48] 49
km 0,000 - 0,174 |osazeni DIO
odstranéni stavajicich vrstev
odkopavky,hloubeni ryh
pfipojky svodi,UV,drenaze
sanace,konstrukéni vrstvy
osazeni obrub,dlazby
Ziviéné vrstvy
dokoné&ovaci prace

STAVEBNI PRACE JEDNOTLIVE TYDNY VYSTAVBY
[l.etapa 41| 42| 43| 44| 45| 48| 47| 48] 49
km 0,174 - 0,245 |osazeni DIO

odstranéni stavajicich vrstev
odkopavky,hloubeni ryh
pfipojky svodd, UV, drenaze
sanace,konstrukéni vrstvy
osazeni obrub,dlazby
Ziviéné vrstvy

dokon&ovaci prace

STAVEBNI PRACE JEDNOTLIVE TYDNY VYSTAVBY
[ll.etapa 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48] 49
km 0,245 - 0,315 |osazeni DIO

odstranéni stavajicich vrstev
odkopavky,hloubeni ryh
piipojky svodd, UV drenaze
sanace,konstrukeéni vrstvy
osazeni obrub,dlazby
ZiviEné vrstvy

dokonéovaci prace




