

Datum

Denní záznamy stavby

Zápis ze 3-KD stavby 7.9.2016

přítomni: objednatel MHK vyz Petr Kořán
 zhotovitel KALORA Ing. Stary
 projektant: Ing. Dobroslavský
 SPLAZK: Ing. Trnka
 P. Schimundt

Dnešní konání den se také zúčastnily zástupci Povodí Ohře p. Kuncová a p. Glogal. Na základě přezkoumání záznamů Povodí Ohře využijí zástupce objednatel zhotovitel stavby k sepsání platného postupu práce /souhlasu/, se změnou způsobu provedení betonové řezky, kterou navrhuje zhotovitel stavby. Součástí tohoto sepsání bude i požadavek na stavbu lešení v konkrétní výšce a zdivování jeho uvnitř.

Objednatel zaslal v čl. podobě zhotovitel, formálně přezkoumání na změny, vč. omezení záznam zhotovitel o jeho vyplnění, a předložení objednateli. Dále objednatel zaslal o předložení rozlišení dokumentace řezky ihned po její dokončení. Další KD stavby se uskuteční ve středu 14.9.2016 v 8 hod.

[Handwritten signatures]