

ZÁPIS

**z 4. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,
který se konal dne 15. 10. 2014 v 11.00 hod v místě stavby.**

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM:

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 4. KD

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Martin Vidimský, zástupce
DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem kontrolního dne.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 15. 10. 2014 seznámil přítomné
stavbyvedoucí p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou
prováděny v následujícím období.

III. Úkoly z 4. KD

1. Investor upozornil zhotovitele na blížící se zimní období a termín dokončení stavby dle
SOD, požaduje urychlení stavebních prací tak, aby nebyl ohrožen termín dle SOD!

**Zhotovitel požádal investora o změnu v rámci DIO a postupu provádění prací
společné realizace etap I. a III.**

Investor požaduje:

- vyjádření projektanta
- vyjádření DP KV
- zajistit průjezd vozidel IZS
- - zodpovídá: STRABAG, a.s.

**Investor souhlasí se změnou v rámci DIO vč.postupu provádění prací společné
realizace etap I. a III. a to po předložení výše uvedených dokladů.**

2. Koordinace prací v rámci přeložek O2.
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
3. Předkládat k odsouhlasení výrobní, TP, KZP, RDS atd.
STRABAG, a.s.
průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací
4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavenišť.
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
5. Zvat příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
6. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: průběžně**
7. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: před zahájením jejich prací**
8. Svolat 5. KD
- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s - **termín: 22.10.2013 v 11.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:
Ing. Martin Vidimský
DS engineering PLUS a.s.