Magistrát města KARLOVY VARY ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zápis z kontrolního dne stavby ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KARLOVY VARY
č.5
Projekt: 

"ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KARLOVY VARY"
Datum:


1.8.2014
Místo konání:

Staveniště ZŠ a ZUŠ Šmeralova 336/15, Karlovy Vary
Přítomní viz prezenční listina.

Termín dalšího KD:      8.8.2014 ve 13:00 hod.
Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání.  Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.
	Bod
	Popis / Řešení
	Odpovídá
	Stav/Termín

	Realizace  

	2-1
	Posun západní vsakovací jímky.
Zhotovitel navrhnul posun vsakovací jímky mimo plochu pro vrh koulí. Projektant zapíše do stavebního deníku.
	Pontika
	informace

	3-1
	Vypuštění hliníkové vodící lišty z běžeckého oválu.
Přítomní se dohodli na vypuštění vodící hliníkové lišty z vnitřního obvodu běžeckého oválu, ta bude nahrazena kužely. Bude provedena úprava PD a výkaz výměr (úspora). 
18.7.2014 Projektant předložil opravený výkres „Vzorové příčné řezy“ a „Úpravu projektu – změna rozpočtu č.1“
	Pontika
	informace

	4-1
	Úprava trasy chodníku.

Přítomní se dohodli na úpravě trasy nového chodníku (narovnání trasy) mezi novým schodištěm a stávajícím chodníkem u šaten. Bude provedena úprava PD a výkaz výměr (úspora).
	Pontika
	informace

	3-2
	Opěrná zeď podél západního oblouku běžecké dráhy jí bude kopírovat ve vzdálenosti 500 mm od vnější hrany dráhy.
	Pontika
	informace 

	4-2
	Přítomní se dohodli na typu zámkové dlažby KLASIK, tj. stejná jako stávající.
	přítomní
	informace

	5-2
	Bylo dohodnuto, že kontrolní dny koordinátora BOZP na staveništi budou probíhat v rámci KD, se společnou prezenční listinou.
	přítomní
	informace

	7-2
	Projektant a zhotovitel se dohodli na zkrácení drenáže cca o 7 m v úseku zasahující do stávající zeleně.
	Linhart, Pontika
	informace

	8-2
	TDI upozorňuje zhotovitele, že změny oproti PD nemohou vyvolat nárůst ceny.
	TDI
	informace

	1-3
	Zhotovitel a projektant se dohodli na provedení stavebních detailů v prostoru u úložiště basketbalového koše.
	
	informace

	2-3
	Uživatel navrhnul prodloužení opěrné zdi v severozápadním oblouku ve směru na východ. Projektant předloží specifikaci a zhotovitel položky nacení. 

Zhotovitel předložil Nabídku opěrné zdi gravity stone, viz příloha 

za 99 927,-Kč bez DPH

	Pontika, Linhart
	25.7.2014



	1-4
	Zhotovitel předložil Změnový list – rampa a vícepráce odložiště na basketbalové konstrukce za 7 197,-Kč bez DPH
	Linhart
	informace

	2-4
	Zhotovitel předloží finanční vyčíslení veškerých změn vyvolaných uživatelem a to na emaly: "Riedl Daniel" <d.riedl@mmkv.cz>,  "Kořán Petr" <p.koran@mmkv.cz>, "Martin Štěpánek" <stepmar@seznam.cz>.

Projektant a zhotovitel ještě zahrne do veškerých změn vyvolaných uživatelem konečnou podobu opěrné zdi.


	Linhart
	28.7.2014
1.8.2014

	3-4
	TDI prověří možnost navýšení rozpočtu dle změn.

M.Štěpánek telefonicky informoval ing. Riedla o požadovaných změnách ze strany uživatele. Podmínka pro vyřízení a schválení navýšení rozpočtu je jeden změnový list, zahrnující všechny méně a vícepráce. To znamená, že předložené změnové listy ke dni 1.8.2014 nejsou finální.
	TDI
	28.7.2014
1.8.2014

	
	
	
	

	
	Nové body:
	
	

	1-5
	Zhotovitel žádá z důvodu dodávky prvků v opěrné zdi o prodloužení termínu dokončení díla o cca 14 dní.
Vyjádření TDI: Je nutné zažádat oficielní cestou a to jak uživatele ZŠ a ZUŠ, tak objednatele – investora SM KV.
	Linhart
	1.8.2014

	
	
	
	

	
	
	
	


Přílohy:
Prezenční listina KD č.5
Zapsal: 
Martin Štěpánek
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