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Zápis z kontrolního dne č. 6
 stavby
Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží
konaného dne 6. 9. 2017
Přítomni: dle presenční listiny
Záznam z jednání:

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
Zhotovitel přednesl a předal zprávu o postupu prací za období 8_2017.

A) Práce realizované od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017
· Jižní staveniště: Pokračování prací na odstranění zbytků původních budov v prostoru budoucího základu lávky (není součástí projektu), vybourání základu stožáru, odvoz materiálu z demolice na skládku. 
· Přeložení kabelů SŽDC které nešlo přeložit dle zadávací dokumentace, práce provedeny s řízením prací ČD Telematika.
· Zásyp výkopu demolice sklepů nakoupeným materiálem. 
· Dokončení pracovní plošiny pro vrtání velkoprůměrových pilot

· Severní staveniště:  Pokračování prací odbourání kamenné zdi s popisem kamenů a uložení na mezidoponii, dokončení pažení, zhotovení nájezdové rampy a plošiny pro vrtání šikmých kotev, provedení vrtů, uložení kotev včetně injektáže, dokončena injektáž zárubní zdi.



B) Plánované práce na období od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017
Pokračování prací na jižním staveništi: 
· Vrtání velkoprůměrových pilot
· Zemní práce – stavební jáma základu
Pokračování prací na severním staveništi: 
· Armování a betonáž základu 
Pokračování výběru subdodavatelů



C) Schválení podzhotovitelé a dodavatelé
· Pontika s.r.o.
· Ing. Tomáš Vilím GKV
· Berger Bohemia  
· Lenako s.r.o.
· Geostav spol. s r.o.
· Probíhá tendrování dalších prací




D) Fotodokumentace
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        Demolice zbytku původní budovy                            Dokončená pracovní plošina pro vrtání pilot  
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Jižní staveniště – pažení a kotvení zápor
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Jižní staveniště - vrtání mikropilot 


2. Stav v zajišťování realizační dokumentace stavby (RDS)
Platí termíny předkládání RDS podle předloženého plánu zhotovitele z 15. 6. 2017. 
Podle tohoto plánu, zhotovitel dosud nepředložil tyto části RDS:
	
	SO
	popis
	začátek prací dle MG
	odevzdání RDS
	potvrzení RDS

	SO 201
	Lávka – spodní stavba
	1. 8. 2017
	25. 7. 2017
	21.8.2017

	SO 701
	Výtahová šachta – spodní stavba
	3. 8. 2017
	25. 7. 2017
	x

	SO 701
	Výtahová šachta – nosná konstrukce
	8. 8. 2017
	25. 7. 2017
	x

	SO 404
	Odstranění sloupu osvětlení č. 25
	
	25. 7. 2017
	x

	
	
	
	
	



Vzhledem k této skutečnosti žádá TDS zhotovitele o sjednání nápravy. 


Nadále platí ujednání, že veškeré dokumenty bude zhotovitel předkládat ke schválení 10 dní před uvažovaným termínem zahájením prací.

Zhotovitel předloží VTD pro ocelovou konstrukci lávky v těchto termínech:
· Do 11. 9. 2017 obloukovou část OK
· Do 20. 9. 2017 zbytek OK

   	
3. Projednání návrhu věcného HMG z 5. 6. 2017
Kontrolou postupu prací podle HMG bylo zjištěno, že zhotovitel je v prodlení s postupem prací u těchto částí:
	ID 36 injektáž zárubní zdi 3. 7. – 17. 7. - splněno
	ID 37 pažící stěna za zárubní zdí 18. 7. – 2. 8. - splněno
	ID 38 rozebrání zárubní zdi 3. 8. – 18. 8. - splněno
	ID 59 piloty a mikropiloty 3. 7. - 28. 7. – splněno pro mikropiloty části sever

	ID 60 výkop pro základ 29. 7. – 4. 8. – trvá prodlení
	ID 61 základ 701 3. 8. – 16. 8. – trvá prodlení
	ID 62 základ 201 1. 8. – 14. 8. trvá prodlení

Vzhledem k tomuto prodlení u ID 60 – 62 žádá TDS zhotovitele o podání zprávy jakým způsobem bude sjednána náprava tohoto nepříznivého stavu. 


4. Předkládání TP a KZP pro jednotlivé objekty
K předloženým KZP a TePř zhotovitel dopracuje a předloží TDI ke schválení:
1. Zvlášť Tepř a KZP na výrobu a svařování OK v mostárně - nepředloženo
2. Zvlášť Tepř a KZP na montáž a svařování na montáži na stavbě - nepředloženo
3. Zvlášť Tepř  a KZP na aplikaci PKO v lakovně a na montáži (včetně provádění oprav poškozené PKO) - nepředloženo


4. KZP - piloty, dát do souladu s TePř dle RDS - nepředloženo
5. KZP - mikropiloty, vypracování TePř dle RDS – splněno předáno
6. KZP - ŽB konstrukce v souladu Tepř dle RDS a SOD (přejímka zakrývaných částí díla). Na betonáže pracování TOP (technologicko-organizační postup) odsouhlasený TDI - nepředloženo
7. Předložit k odsouhlasení betonárku s  průkazními zkouškami navržených betonů dle RDS - splněno předáno
8. KZP - Zemní práce - navržené materiály na zásyp musí odpovídat RDS, Tepř, TKP - nepředloženo
9. KZP - Mostní závěry - po odsouhlasení objednatelem v souladu s TKP kapitola 23 dle VTD - nepředloženo
10. KZP - Hydroizolace - Dle PDPS  je navržená stěrková přímo pojížděná, nutno odsouhlasit objednatelem - nepředloženo

Viz požadavky Ing. Korbeláře z 13. 2. 2017 a pana Šilhana z 16. 2. 2017 adresované zhotoviteli.

Nadále platí ujednání, že veškeré předpisy bude zhotovitel předkládat ke schválení 10 dní před uvažovaným zahájením prací.


5. Projednání plnění smluvních dohod
Byl vyhodnocen seznam plnění podmínek smluvních dohod zhotovitelem k 6. 9. 2017.


6. Neobsazeno


7. Projednání plánu KD na druhé pololetí 2017
Plán KD je následující. 
Na základě požadavku MM KV byl plán konání KD změněn následovně:

	Číslo KD
	Datum konání
	Den
	Hodina
	Místo konání

	5.
	9. 8. 2017
	středa
	9:00
	staveniště Lávky

	6.
	6. 9. 2017
	středa
	9:00
	staveniště Lávky

	7.
	5. 10. 2017
	čtvrtek
	9:00
	staveniště Lávky

	8.
	9. 11. 2017
	čtvrtek
	9:00
	staveniště Lávky

	9.
	7. 12. 2017
	čtvrtek
	9:00
	staveniště Lávky



Od KD č.7 se budou KD konat ve čtvrtek a to vždy se srazem v 8:30 pro provedení prohlídky stavby.


8. Různé
3/2 Objednatel předal zhotoviteli podmínky koordinátora BOZP. Zhotovitel tyto podmínky zajistí.
Koordinátor Petr Deraha tel. 608 414 767.
Úkol zhotovitele trvá.
3/6 Byla diskutována otázka Projektu údržby Lávky. Projektant tuto otázku prověří a výsledek oznámí objednateli, i s návrhem ceny. Termín 31. 3. 2017.
	Úkol trvá.



5/1 Zhotovitel předloží uzavřené pojištění stavby – T 14. 8. 2017.
	Splněno
5/2 Projektant prověří realizaci KŠ s napojením do Š67 (SŽDC) – T 6. 9. 2017.
	Splněno
5/3 Projektant upřesní parametry zásypového materiálu a technologii provádění zásypu sklepa v místě provádění pilotového založení na jižní straně – T 15. 8. 2017.
	Splněno
5/4 Zhotovitel oznámí TDS termín zahájení napínání kotev záporové stěny na severním staveništi – 
      T 14. 8. 2017.
	Splněno
5/7 Projektant ověří stav a průběh starého vodovodního potrubí přes staveniště – T 15. 8. 2017.
	Splněno
6/1 Zhotovitel zajistí úklid lávky po vrtání pilot na staveništi sever – termín okamžitě.
6/2 Funkcí geologa je pověřen pan Štěřík, geolog podzhotovitelé.
6/6 Koordinátor BOZP požaduje:
· Na stavbě založit deník koordinátora BOZP, který bude na stavbě vždy k dispozici
· Zajistit informační systém pro veřejnost pro průchod na lávku
· Zajistit zábrany proti vstupu veřejnosti na stavbu
· Předložit technologické pracovní postupy dalších prací ke kontrole a jejich zapracování do plánu BOZP
· Na staveništi sever zajistit zábrany u překážek



Další KD stavby se bude konat 5. 10. 2017 (čtvrtek) na stavbě.







Zapsal: Ing. V. Kádě, M. Brož, INVESTON
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