Magistrát města KARLOVY VARY ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zápis z kontrolního dne stavby ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KARLOVY VARY
č.8
Projekt: 

"ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KARLOVY VARY"
Datum:


22.8.2014
Místo konání:

Staveniště ZŠ a ZUŠ Šmeralova 336/15, Karlovy Vary
Přítomní viz prezenční listina.

Termín dalšího KD:      29.8.2014 ve 13:00 hod.
Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání.  Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.
	Bod
	Popis / Řešení
	Odpovídá
	Stav/Termín

	Realizace  

	2-3
	Uživatel navrhnul prodloužení opěrné zdi v severozápadním oblouku ve směru na východ. Projektant předloží specifikaci a zhotovitel položky nacení. 

Zhotovitel předložil Nabídku opěrné zdi gravity stone, viz příloha 

za 99 927,-Kč bez DPH

	Pontika, Linhart
	25.7.2014

Informace


	2-4
	Zhotovitel předloží finanční vyčíslení veškerých změn vyvolaných uživatelem a to na e-maly: "Riedl Daniel" <d.riedl@mmkv.cz>,  "Kořán Petr" <p.koran@mmkv.cz>, "Martin Štěpánek" <stepmar@seznam.cz>.

Projektant a zhotovitel ještě zahrne do veškerých změn vyvolaných uživatelem konečnou podobu opěrné zdi.
Zhotovitel předložil definitivní verzi změnového listu ke schválení.

	Linhart
	28.7.2014

1.8.2014
15.8.2014
22.8.2014

	1-5
	Zhotovitel žádá z důvodu dodávky prvků v opěrné zdi o prodloužení termínu dokončení díla o cca 14 dní.
Vyjádření TDI: Je nutné zažádat oficielní cestou a to jak uživatele ZŠ a ZUŠ, tak objednatele – investora SM KV.
	Linhart
	1.8.2014

	1-6
	Ředitel ZŠ Šmeralova, jako provozovatel a uživatel školního hřiště požádal o prodloužení opěrné zdi pod svahem u běžeckého oválu. Jelikož dodací lhůta materiálu potřebného pro stavbu opěrné zdi je cca: 14 dní a ostatní práce jsou z větší části podmíněné realizací zdi, požádal zhotovitel objednatele dopisem ze dne 11.8.2014 o prodloužení termínu dokončení stavby hřiště ZŠ Šmeralova. 

     Zástupce objednatele tímto žádá zhotovitele o ocenění rozdílového výkazu zdi, který bude spolu s návrhem posunutí termínu dokončení stavby předmětem jednání RM K.Vary a to za účelem schválení dodatku k původně uzavřené smlouvě o dílo.   

 

 Zhotovitel předložil žádost o prodloužení termínu a rozdílového výkazu výměr k podpisu.

	TDI
	Informace

15.8.2014

	
	
	
	

	
	Nové body:
	
	

	1-8
	Projektant upřesní provedení zábradlí podél chodníku.
	Pontika
	29.8.2014

	2-8
	Projektant prověří bezbariérovou trasu na hřiště, včetně opatření pro nevidomé.
	Pontika
	29.8.2014


Přílohy:
Prezenční listina
Zapsal: 
Martin Štěpánek, TDI
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