

PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.9 **(KD9)**, který se konal na stavbě označené jako: „**Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“ dne 30.3.2017 (čtvrtek) od 9:30 hod.

Jméno	Organizace	e - mail	Podpis
Ing. Jiří Sára	BAUING KV s.r.o.	sara@bauing.cz	neřítomen
Petr Kugler	BAUING KV s.r.o.	kugler@bauing.cz	
Ing. Jan Procházka	PONTIKA s.r.o.	prochazka@pontika.cz	neřítomen
Ing. Milena Navrátilová	PONTIKA s.r.o.	navratilova@pontika.cz	
Ing. František Kocourek	odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	f.kocourek@mmkv.cz	
 Petr Štěpánek	koordinátor BOZP	stepmar@seznam.cz	