

CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ NAD RÁMEC ZD

TERMÍN OSAZENÍ DIO DLE AKTUALIZOVANÉHO HMG 21.8. - 12.12. 2017 - 114 DNÍ

	1		KČ	ZD - DSP			RDS			ROZDÍL	
				1,000	83 650,00	83 650,00	0,000	83 650,00	0,00	-1,000	-83 650,00
		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY									
		Provedení dopravně inženýrských opatření na dobu převedení silničního provozu na objízdné trasy po vybraných komunikacích v Karlových Varech - včetně údržby a čištění dopravního značení během realizace stavebních prací na mostě a včetně odstranění DIO před obnovením provozu po mostě									
		1=1,0000 [A]									
	2	DENNÍ PRONAJEM SOUBORU PŘECHODNÉHO DZ, DLE ODSOUHLASENÉHO DIO	DEN	0,000	0,00	0,00	114,000	1 085,35	123 729,90	1,000	1 085,35
	3	VÝROBA NÁVĚSTI PRO OBJÍZDNOU TRASU	KPT	0,000	0,00	0,00	16,000	873,20	13 971,20	1,000	873,20
	4	MONTÁŽ NÁVĚSTI PRO OBJÍZDNOU TRASU	KPT	0,000	0,00	0,00	16,000	1 945,00	31 120,00	1,000	1 945,00
	5	PŘESUN ZASTÁVEK	KPT	0,000	0,00	0,00	1,000	24 050,28	24 050,28	1,000	24 050,28

Σ 192,87138

DIO PRO STUPEŇ DSP NEŘEŠÍ :

- 1/ Přesuny zastávek MHD a související DZ pro jejich zajištění
- 2/ Obslužnost chodců kolem místa stavby
- 3/ Definitivní objízdnou trasu po dobu výstavby a její značení
- 4/ Dopravní značení z dopravně exponovaných směrů k uzavěře

1) ZD - DSP = zadávací dokumentace - dokumentace pro stavební povolení
2) RDS = realizační dokumentace stavby