


E. TECHNICKÁ ZPRÁVA - POV

Rekonstrukce  bude  probíhat  za  plného  provozu.   Nejdříve  se  provede  rekonstrukce  levého
chodníku, následně  pak rekonstrukce pravého chodníku (SO 101a).  Pokud investor  nerozhodne
jinak, provede se i rekonstrukce chodníku u „kamnářství“ + vjezd k bývalé prodejně a vjezd na
pozemek p.č. 4/1 (SO 101b).
Před zahájením výkopových prací je třeba si nechat zaměřit a vytyčit všechny inženýrské sítě od
jejich správců a dodržet veškeré podmínky stanovené v jejich vyjádřeních.

SO 101a  Chodníky
Provede se frézování živičných vrstev na levém chodníku včetně rozebrání zbylých konstrukčních
vrstev, rozebrání stávajících betonových a záhonových obrubníků, řezání asfaltového krytu vozovky
v tl. 0,12 m a v šíři 0,5 m od navrhované silniční obruby. Současně se provede demolice přístřešku
autobusové zastávky. V místě přechodu pro chodce se provede překop pro přípojku VO a osadí se
nový stožár VO.
Následně se provede osazení silničních  a záhonových betonových obrub. V místě vybouraného 0,5
m pásu vozovky se provede pokládka ACP 16+ a živičného koberce ACO 11+. Spára mezi obrubou
a vozovkou bude utěsněna asfaltovou zálivkou.
Položí se konstrukční vrstvy pro chodník a vjezdy včetně dlažby pro nevidomé v místě přechodu
pro chodce a podél všech chodníkových přejezdů.
Osadí se nový přístřešek autobusové zastávky.
Stejné bourací práce a pokládka nových konstrukčních vrstev bude provedena i na obou částech
pravého chodníku.
Doba výstavby bude cca 6 týdnů.

SO 101b Ostatní plochy
Provede  se  rozebrání  stávající  dlažby  u  „kamnářství“,  rozebrání  stávajících  betonových  a
záhonových obrubníků, řezání asfaltového krytu vozovky v tl. 0,12 m a v šíři 0,5 m od navrhované
silniční obruby.
Následně se provede osazení silničních  a záhonových betonových obrub. V místě vybouraného 0,5
m pásu vozovky se provede pokládka ACP 16+ a živičného koberce ACO 11+. Spára mezi obrubou
a vozovkou bude utěsněna asfaltovou zálivkou.
Položí  se konstrukční vrstvy pro chodník a vjezdy včetně  dlažby pro nevidomé v místě  všech
chodníkových přejezdů.
Doba výstavby bude cca 2 týdny.

Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku, kterou si zajistí zhotovitel.
Během výstavby příslušné části bude dodrženo DIO dle navrhovaného schématu (viz příloha TZ). 

Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení (viz příloha č. 4 Dopravní značení)

Staveniště bude vybavenou mobilními buňkami, přístup na staveniště bude zajištěno ze stávající
komunikace.
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