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01) Technická zpráva 
 

a) příprava stavby 
Zhotovitel vypracuje plán BOZP, ohraničí staveniště a opatří jej tabulkami zakazujícími vstup na 
staveniště nepovolaným osobám, připraví prostředky určené k likvidaci havárií, zhotovitel je povinen 
před zahájením prací seznámit se a respektovat podmínky vycházející z vyjádření správců 
inženýrských sítí, orgánů státní správy a místní samosprávy. 
 

 
b) důvod zpracování revize, stávající stav 
Důvodem zpracování revize „A“ je odlišná geologická skladba svahu a nestabilita původně navržené 
gabionové zdi v roce 2013. Stavba gabionové zdi byla zahájena v deštivém období 09/2014 až 10/2014 
a zeminy F4 až F5 tuhé konzistence rozbředly do konzistence měkké až kašovité, čímž byly nevhodné 
k provádění zásypů, tj. byly nezhutnitelné. Uvedeným došlo k posunutí a pootočení části provedené 
gabionové zdi. Z důvodu nemožnosti dokončení stavby ve vhodných klimatických podmínkách došlo 
v 11/2014 k zazimování stavby. Během zimy došlo po zhodnocení všech okolností ke změně řešení, 
místo gabionové zdi je provedena výměna zeminy a její vyztužení.  
 
Schéma zazimování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z fotografií na v části A je zřejmá rozpracovanost stavby před jejím zazimování podle schématu výše. 
V lokalitě postavené gabionové zdi došlo k úplné demolici původní žb. zdi, v ostatní lokalitě k demolici 
částečné, tj. je nutné provést dokončení její demolice. V lokalitě postavené gabionové zdi došlo 
k odtěžení svahu a vytvoření deponie před č.p. 359, v ostatní lokalitě došlo k částečném odtěžení 
svahu a přemístění na deponii před č.p. 359. 
Zazimování stavby spočívalo v rozebrání nestabilní gabionové opěrné zdi vyjma spodních dvou košů, 
vytvoření násypu výkopovou zeminou z deponie, zakrytí nepromokavou plachtou a jejím zajištění, dále 
zazimování spočívalo ve vyčištění prostoru mezi domem a svahem, zazimování provedl zhotovitel 
gabionové zdi. 
 

 
c) konstrukční řešení stavby 
 
technické a konstrukční řešení stavby, popis nosného systému stavby 
Technické a konstrukční řešení stavby je provedeno adekvátně k druhu, účelu a informativní životnosti 
stavby, dále k současným konstrukčním znalostem a znalostem současných materiálů. Stavba je 
navržena tak, aby splňovala požadavky na stavby, zejména architektonické požadavky, obecné 
požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, odolnost konstrukcí vůči vnějším vlivům, 
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technologické požadavky, ekologické požadavky, ekonomické požadavky. Podle ČSN EN 1990 bodu 
„2.3 Návrhová životnost“ je stavba zařazena do kategorie návrhové životnosti 3, nosný systém stavby 
spočívá ve výměně zeminy a jejím vyztužení. 
 

průřezy konstrukčních prvků a jakost použitých materiálů 
Viz bod 01-d. 
 

uvažovaná zatížení ve statickém výpočtu 
Stavba je podle ČSN EN 1990 kapitoly „B.3“ zařazena do třídy následků CC2, třídy spolehlivosti RC2, 
podle kapitoly „B.4“ je zařazena do úrovně kontroly při navrhování DSL2, podle kapitoly „B.5“ je 
zařazena do úrovně kontroly IL2. Zatížena je stálými a nahodilými zatíženími podle ČSN EN 1, podle 
mapy větrových oblastí nachází ve II. větrové oblasti v terénu kategorie II a sněhové oblasti s hodnotou 
sk = 1,05 kN/m2. 
 

návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů  
Jedná se běžnou konstrukci zajištění stability vyztužením svahu, konstrukčními postupy a dodávkou 
prvků se v ČR zabývající specializované firmy, např. GEOMAT s.r.o., atd. 
 

technologické podmínky postupu prací ovlivňující stabilitu vlastní konstrukce 
Stavba bude probíhat běžnými konstrukčními a stavebními postupy od zdola, v svah bude vždy po 
dokončení denních prací zakryt plachtou ze zazimování stavby, před denním zahájením odkryt. Stejně 
bude zakrýván v případě příchodu srážek v pracovní době, v dešti nebudou práce prováděny!  
 

zásady pro provádění bouracích a zpevňovacích konstrukcí, či prostupů 
Viz bod 01-d. 
 

požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Viz kontrolní prohlídky stavby v části B. 
 

seznam použitých podkladů 
Viz část A. 
 

specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 
Dodavatelem bude provedena prováděcí a dílenská PD na základě jeho výrobních a technologických 
možností a postupů. 
 
 

d) popis oprav 
 

demontáže 
Provede se odzimování stavby, tj. odstranění plachty. Plachta bude dále používána k zakrývání 
odkrytého svahu pro zamezení rozmáčení. Před zahájením demoličních prací bylo odstraněno drátěné 
oplocení vymezující prostor mezi žb. opěrnou betonovou zdí a panelovým domem včetně drátěných 
vrátek. Demontované oplocení bylo uschováno pro opětovné osazení po skončení realizace opravy.  
 

přípravné práce a demolice 
Bude provedeno ochránění bytového domu ve výšce prací, odstranění se týká stávající betonové zdi 
délky cca 65 m a výšky 2 - 2,5 m včetně betonových předpatek. Demolice byla a bude prováděna 
postupným odbouráváním od shora dolů, rozsah provedené demolice je popsán výše v bodě b., 
demolici je nutné dokončit. 
 

zemní práce, hutnění zemin 
Před započetím zemních prací bude prostor za původní zdí do vzdálenosti cca 4 m od rubu zdi 
vyklizen, svahování bude provedeno pod úhlem 60 st. Soudržné zeminy budou hutněny na 95 % 
Proctor Standart, nesoudržné zeminy na Id = 0,95. 
 

provedení vyztuženého svahu 
Vyztužený svah bude založen na kótě 402,68 m n.m., na filtrační vrstvě z PDK 16 – 32 mm oddělené 
od vyztuženého svahu a stávajícího terénu geotextilií v gramáži 300 g/m

2
, např. GEOMATEX TST. Filtr 

bude realizován i na rubu vyztuženého svahu v tloušťce 20 cm. Základová půda pod konstrukcí (filtrem) 
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bude zhutněna a provedena ve sklonu 1 % od rubu kce k jejímu líci. Odkopaná zemina stávajícího 
svahu bude odvezena na skládku a při realizace vyztuženého svahu nahrazena lomovým odvalem fr. 0 
– 22 mm. Odval v nové konstrukci bude ukládán a hutněn po vrstvách výšky cca 20 cm. Základem 
konstrukce vyztuženého svahu je jednoosá monolitická geomříž, např. TENSAR 55RE s pevností 
v tahu při přetvoření 2 % 16,10 kN/m, která je ukládána po vrstvách výšky 43 cm. V konstrukci bude 
celkem 6 vrstev geomříží délky 2,40 m, přičemž první je uložena na geotextílii oddělující filtr a samotný 
vyztužený svah. Ve dvou výškových úrovních, tj. 80 a 210 cm od výšky 402,68 m n.m. je uložen filtrační 
geokompozit např. INTERDRAIN GMFL s jednou stranou laminovanou a druhou opatřenou geotextílií 
se sklonem 0,50 % směrem k líci svahu v délce 240 cm. Geomkopozity budou uloženy tak, aby 
jednoosé geomříže byly v nejbližším místě odděleny alespoň 5 cm vrstvou odvalu. Líc svahu bude 
opatřen svařovanými ocelovými sítěmi KY49 KARI 100/100 8 mm BSt 500. Konstrukce svařovaných sítí 
sestává ze sítě uložené v lící svahu a sítě zatažené do svahu. Šikmá délka sítě v líci svahu a délka 
zatažené sítě je 50 cm. Sítě jsou spojeny 2 vzpěrami působícími proti deformaci lícové sítě. Jednotlivé 
části sítí budou spojeny sponami. Geomříže budou k horizontálním sítím přichyceny ocelovými skobami 
ve tvaru U zatlačenými do podkladu. Montáž sítí bude probíhat souběžně s realizací každé vrstvy 
svahu vymezené monolitickými geomřížemi, tzn. při realizaci první a pak každé další. Rub sítí bude 
opatřen georohoží s travním osevem v délce 0,90 m, která bude zatažena pod i nad příslušnou vrstvu 
v délkách 20 cm. Líc vyztuženého svahu bude na hloubku cca 30 – 50 cm opatřen namísto lomového 
odvalu zeminou vhodnou k ohumusování s výjimkou svahu pod schodišti. Po realizaci svahu bude líc 
osázen skalníkem v počtu 1 ks/m

2
. Celková kolmá výška svahu bude 2,60 m, resp. 2,30 m od terénu a 

délka 68,22 m. Terén za a nad vyztuženým svahem bude vysvahován ve sklonu cca 1:1,75, 
ohumusován a oset travním semenem. 
 

odvodnění konstrukce svahu 
V prostoru pod vyztuženým svahem bude realizována ve dvou samostatných větvích drenáž 
z plastických trub, např. PP-MEGA DRAIN SN 8, s perforací v 1/3 obvodu potrubí a obsypem 
z kameniva fr. 16 – 32 mm. Obě větve drenáží začínají v polovině svahu a mimo svah jsou vyvedeny 
v blízkosti betonových schodišť. Trasa drenáží pokračuje souběžně s bočními stěnami panelového 
domu až k místům projektovaných vsakovacích drénů. Začátek potrubí pod svahem je kótě 402,18 m 
n.m. a směrem ke schodištím klesá ve sklonu 0,5 % na kótu 402,13 m n.m. Dále jsou obě větve vedeny 
ve sklonu 10 %, přičemž potrubí drenáže na levé straně domu je ukončeno na kótě 400,73 a na pravé 
straně 400,38 m n.m. Půdorysné rozměry vsakovacího drénu jsou 5 x 1 m, hloubka pod potrubím je 1 – 
1,50 m, dno levého drénu je na úrovni 399,73 a pravého 399,38  
m n.m. V prostoru drénu bude použito potrubí s celoobvodovou perforací, např. PP-MEGA DREIN 3/3. 
Drén bude oddělen od terénu netkanou geotextílií 300 g/m

2
 a vyplněn štěrkem vel. min. 63 mm. 

 

odvodnění líce svahu 
Při patě svahu bude provedeno odvodnění z betonových žlabovek šíře 60 cm, např. CSB 60, 
ukládaných do betonového lože z betonu tř. C25/30 XC3. Odvodnění bude provedeno opět ve dvou 
větvích se začátkem každé z nich uprostřed vyztuženého svahu na kótě dna 403,17 m n.m. Odvodnění 
je vedeno až ke schodištím, kde pokračují podél jejich stěn až na začátek v jednotném sklonu 0,5 %. 
Vyústění odvodnění je volné na terén. Podle obyvatel domu se cca v polovině stavby nacházela 
odvodňovací vpust, v průběhu prací nebyla nalezena. V případě nalezení bude ověřena její funkce a 
případné znovu využití. 
 

chodník na vnitřní straně zdi 
Na koruně svahu bude realizován chodník v pochůzné šíři 90 cm. Chodník bude vyhotoven z betonové 
dlažby o rozměru 30x30x3,5 cm kladené do kladecí vrstvy z kameniva fr. 2-5 mm v tloušťce 3 cm. 
Kladecí vrstva bude vyhotovena na vrstvě drceného kameniva 8-16 mm v tloušťce 5 cm, pod níž je 
vrstva drceného kameniva fr. 0-63 mm tloušťky 10 cm. Celá konstrukce bude uložena na zhutněné 
zemní pláni. Konstrukce chodníku bude po svém obvodu opatřena betonovým obrubníkem 100x25x8 
cm uloženým do betonové patky z betonu C30/37 XC4. 

 
přístupová schodiště 
Na obou koncích vyztuženého svahu budou realizována monolitická betonová schodiště z bet. tř. 
C30/37 XC4 se šířkou stupňů 25 cm a výškou 19 cm. Celkový počet stupňů v jednom schodišti bude 
12. Betonový blok bude založen na kótě 402,42 m n.m. na štěrkové vyrovnávací vrstvě 32 – 63 mm tl. 
15 cm. Šířka bloku, resp. schodiště bude 80 cm. Monolitický blok bude po obvodu vyztužen svařovanou 
sítí KY49 KARI 100/100 8 mm BSt 500 s krytím 5 cm. Výstupní prostor, tj. prostor mezi posledním 
stupněm a chodníkem bude proveden v šíři 80 cm z betonu C30/37 XC4 v tl. 15 cm na štěrkové vrstvě 
fr. 8 – 16 mm tl. 10 cm. 
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trubkové zábradlí 
Koruna svahu a vnitřní strany schodišť budou opatřeny žárově zinkovaným trubkovým zábradlím. 
Celková délka zábradlí na svahu bude 64,55 m, na vnitřní straně schodiště 4,66 m. Na svahu bude 
zábradlí instalováno ve vzdálenosti 50 cm od hrany svahu do předem připravených otvorů osazených 
PE trubkami DN 100 délky 60 cm provedených zemním vrtákem v osové vzdálenosti 150 cm. Zábradlí 
bude v trubkách fixováno betonem tř. C25/30 XC 3. Na schodišti bude zábradlí upevněno z boku na 
jeho vnitřní straně přes plotny P10 120x120 mm kotvené 4 chemickými kotvami a osazené šrouby M8. 
Zábradlí je tvořeno na svahu 43 poli o rozpětí 1,5 m. Na obou koncích zábradlí navazuje kolmo zábradlí 
na schodištích. Sloupky jsou vyhotoveny z trubek 51/5 mm, horní trubka má rozměr 57/3,6 mm a 
spodní 42,4/3,2 mm. Prostor mezi horní a spodní trubkou je vyplněn svislými tyčemi průměru 8 mm 
délky 65 cm se světlou mezerou 11 cm. Celková výška zábradlí od koruny svahu bude 90 cm. Spodní 
trubka bude usazena 16 cm nad korunou svahu. Zábradlí bude vyhotoveno a osazeno v dílech o 7 
polích, tj. o délce 10,50 m. Díly budou spojeny trubkovými spojkami 48,3/3,6 mm a 33,7/3,2 mm. 
 

 
e) organizace výstavby 
Přístup na staveniště bude z místní komunikace na p.p.č. 488/10. Na pozemkové p.č. 499/1 bude 
zřízeno zařízení staveniště, které bude vybaveno chemickým WC a jednou stavební buňkou. Plocha ZS 
bude rovněž využita jako dočasná deponie stavebního materiálu. ZS bude oploceno a opatřeno 
cedulemi se zákazem vstupu. Staveniště bude ohraničeno červenobílou páskou a opatřeno cedulemi 
se zákazem vstupu na staveniště. Veškerá stavební suť včetně obalů od stavebních hmot bude 
likvidována dle zákona o odpadech na příslušných skládkách odpadů, podrobně viz část B. 
Zhotovitel stavby v průběhu stavebních prací musí umožnit obyvatelům panelového domu bezpečný 
přístup ke vchodům a garážím na odvrácené straně panelového domu. 
 
 

f) technické podmínky 
 

normy 
Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky platných ČSN a technickými podmínkami 
stanovenými touto dokumentací a výkresy. 
 

ekvivalence norem a zákonů 
Jestliže je ve smluvní dokumentaci je odkaz na konkrétní normy nebo zákony, které mají být dodrženy 
u dodávaného zboží a materiálu, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení 
posledního vydání nebo posledně revidovaného vydání těchto norem a zákonů platných v době podání 
nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Budou akceptovány i jiné normy než ČSN, pokud zajišťují 
stejnou nebo vyšší kvalitu, ale pouze s podmínkou předchozí revize provedené projektantem stavby a 
jeho písemného schválení, rozdíly mezi specifikovanými a navrhovanými alternativními normami musí 
být zhotovitelem úplně písemně popsány a předloženy projektantovi stavby nejméně 7 dnů před datem, 
ke kterému zhotovitel požaduje jejich schválení. V případě, že projektant rozhodne, že takto 
navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované 
normy. 
 

životní prostředí 
Zhotovitel učiní veškeré aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro 
ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů. Jedná se zejména o náležité ochránění 
stávajících dřevin v blízkosti staveniště. Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí 
být omezena pouze na předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné 
znečištění půdy a vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze 
staveniště je nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat. Zhotovitel použije 
technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu 
nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní 
opatření budou provedena i podél přepravních tras. 

 

seznam použitých právních a technických norem 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 
268/2009 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody. 
ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 
ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=502/2006&PC_8411_l=502/2006&PC_8411_ps=10#10821
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ČSN 73 0210 - Geometrická přesnost ve výstavbě. 
ČSN 73 0212-1 - Kontrola přesnosti – Základní ustanovení. 
ČSN 73 0405 - Měření posunů stavebních objektů. 
ČSN ISO 7077 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřičské metody ve výstavbě. Všeobecné zásady 
a postupy pro ověřování správnosti rozměrů. 
ČSN 73 1000 - Zakládání stavebních objektů. 
ČSN 73 1001 - Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. 
ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecná ustavení. 
ČSN 73 3251 - Navrhování konstrukcí z kamene. 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
ČSN EN 1990-1990 – Normy pro navrhování konstrukcí. 
ČSN ISO 13 822 – Hodnocení existujících konstrukcí. 
Dokumenty a podklady – geosyntetika v geotechnice 
 

srovnatelné produkty 
Kde je v projektové dokumentaci předepsaná konkrétní značka produktu či výrobku, má se za to, že je 
uvedena jako příklad vhodného produktu. Nabízející je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež 
zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke 
schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky 
zkoušek, ověřitelné reference apod.) 
Tam, kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo 
specifikovaného, který byl projektantem přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve 
výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do 
díla, včetně projektu, poskytnutí dat a výkresů, osvědčení a odsouhlasení, znovu předložení, modifikací 
a úprav díla. 
 
 

g) výchozí předpoklady 
1) Stavba bude vyrobena podle projektu. 
2) Je zajištěn dohled a kontrola jakosti při výrobě a montáži. 
3) Stavbu provádějí osoby s příslušnou odborností a zkušeností. 
4) Stavební materiály se používají dle ustanovení příslušných předpisů pro materiály. 
5) Konstrukce se bude náležitě udržovat. 
6) Konstrukce se bude užívat v souladu s předpoklady projektu. 
7) Respektují se závazné i nezávazné platné ČSN a související právní předpisy. 
8) Veškeré odchylky od PD a problémy musí být řešeny ve spolupráci s projektantem. 
 
 

02) Statické posouzení 
 

a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce stavby 
Koncepční řešení nosné konstrukce spočívá v technickém a konstrukčním systému popsaném v bodě 
01-c, výměnou zeminy a jejím vyztužením dojde k zajištění vnitřní stability svahu a stability povrchu 
svahu. 
 

b) posouzení stability konstrukce 
Stabilita konstrukce stavby je zajištěna přenosem stálých a užitných zatížení do základové půdy, na 
působící zatížení vyhovuje v obou mezních stavech, tj. mezním stavu únosnosti a mezním stavu 
použitelnosti. 
 

c) stanovení hlavních nosných konstrukcí včetně založení 
Viz bod 01 a výstup ze statického programu GEO5 a příloha D.2. 
 

d) statický výpočet 
Pro statický výpočet je využit licencovaný statický program GEO5 od firmy FINE spol. s r.o., podrobný 
popis programu je možné získat z manuálu výrobce na www. fine.cz, výpočet je proveden pro dvě fáze 
budování, fáze budování 1 je odkopaný svah pro dočasnou návrhovou situaci, fáze budování 2 je 
konečné vyztužení svahu s přitíženími pro trvalou návrhovou situaci. Pro každou fázi budování jsou 
spočítány nejnepříznivější smykové plochy, viz přílohy na str. 6 až 32. 


