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Zásady organizace výstavby, DIO 
 

1. Úvod 
Součástí stavby je rekonstrukce náměstí Václava Řezáče v Karlových Varech, Drahovicích. 

Realizací stavby dojde k úpravě úseku mezi již rekonstruovanými ulicemi Vítěznou a ulicemi 
Americkou a Rumunskou. 

Předpokládaná doba výstavby je 2,5 měsíce. Rekonstrukce náměstí Václava Řezáče se bude 
provádět za úplné uzavírky s objízdnými trasami. Rekonstrukce bude realizována ve 2 etapách. 

Umístění dopravních značek a objízdné trasy jsou vyobrazeny v přiložených schématech a 
situacích. 
 

1. Etapa 
Nejprve se počítá s provedením rekonstrukce náměstí Václava Řezáče od ulice Vítězná 
do jižní části náměstí, kde bude umožněn průjezd vozidel po levé polovině komunikace 
od náměstí Emy Destinové do ul. Kvapilova. Zde bude také zprůjezdněna levá 
polovina komunikace a na pravé polovině proběhne rekonstrukce. Bude zvolena 
objízdná trasa, která je vyobrazena v přiloženém schématu. 
 

2. Etapa 
Následně se bude provádět rekonstrukce jižní části náměstí Václava Řezáče. Také bude 
zrealizována rekonstrukce pravé poloviny komunikace od náměstí Emy Destinové a ul. 
Kvapilova. 
 

Stavba je rozdělena na následující objekty: 
 
SO 101 – Komunikace 
SO 401 - Veřejné osvětlení 
SO 801-  Sadové úpravy 

 
2. Zařízení staveniště 

 
Zařízení staveniště je možno umístit v prostoru stavby po dohodě s městem Karlovy Vary. 

Na ploše zařízení staveniště bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a pracovníky stavby 
včetně sociálního zařízení. Případné napojení na zdroj energie a pitné vody zajistí zhotovitel 
stavby. Není uvažováno s většími plochami pro skládky materiálu, neboť stavební materiál je 
možno navážet přímo na staveniště. Plocha zařízení staveniště musí být po dokončení stavby 
uvedena do původního stavu. Na ploše zařízení staveniště nebude skládkován odfrézovaný 
materiál. Je nutno počítat s plochou cca 80m2. 

Elektrickou přípojku je nutno projednat s ČEZ. Po skončení výstavby bude plocha zařízení 
staveniště uvedena do původního stavu. 

Nakládání s odpady je popsáno v průvodní zprávě. 
 

3. Dopravně inženýrská opatření 
 
Dopravní značky budou v reflexním provedení, za údržbu zodpovídá zhotovitel stavby. Po 

skončení stavebních prací bude dopravní značení odstraněno. Před započetím stavebních prací 
bude dopravní opatření projednáno s Policií ČR, DI Města Karlovy Vary a o stanovení 
dočasného dopravního značení bude včas zažádáno na Magistrátu města  Karlovy Vary, odbor 
dopravy. 

 



Během provádění stavebních prací je nutno zachovat bezpečný přístup do stávajících 
objektů. 

Je nutno věnovat zvýšenou pozornost zajištění bezpečnosti chodců. Vstup na uzavřené 
chodníky a cesty je nutno uzavřít a označit varovnými tabulkami pro chodce. Pěší provoz je 
nutno usměrnit a převést na stávající cesty pomocí varovných pásek.  

Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu a ve výši 
100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl, sledující půdorysný průmět překážky, popř. lze 
odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. 

Při provádění stavebních prací je nutno umožnit příjezd Policii ČR, hasičskému 
záchrannému sboru a záchranné službě a umožnit zásobování území.  

Zhotovitel stavby s dostatečným předstihem ohlásí majitelům přilehlých nemovitostí 
omezení vjezdu k nemovitostem z důvodu rekonstrukce komunikace a úpravy vjezdů. Stavební 
práce budou koordinovány tak, aby omezení bylo co nejkratší. 

 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. 
Na stavbu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
Z hlediska provádění stavby je nutno dodržovat následující předpisy, opatření a zásady 

bezpečnosti práce : 
 
       BOZP řeší zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění 5/2016 o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona 
stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou určeny 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle přílohy nařízení č. 
591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být dále v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě 
a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. 
Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  
 
Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

− dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 



− obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci   
   určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních,     
   bezpečnostních  a  požárních zařízeních 

− dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků  
   pověřených střežením ohrazeného prostoru 
− provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu    
   odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni  
   ohlásit odpovědnému  pracovníkovi. 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích 
a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně 
vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a 
zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, 
sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu 
inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje 
přímý zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost 
práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy 
výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby 
dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude 
poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit 
volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických 
zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný 
instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích 
s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

 
Všechny bourací práce je nutné koordinovat tak, aby bylo dodrženo BOZP. 

 
 
12/2017   Ing. Škubalová 



Označení Název Počet Cena za den Počet dnů Celkem

A15 Práce 2 0

B24a Zákaz odbočení vpravo 1 0

B24b Zákaz odbočení vlevo 1 0

E13 Text nebo symbol 5 0

C4b Přikázaný směr objíždění vlevo 1 0

speciální polem DZ 7 - 0

Samostatné světlo typu 1 6 0

B1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) 3 0

Z4a Směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo 9 0

IS11a Návěst před objížďkou 2 0

IS11b Směrová tabule pro vyznačení objížďky 3 0

Z2 Zábrana pro označení uzavírky 3 0

0

Název Počet Cena za ks Celkem

montáž DZ (včetně sloupku, upínek a podstavce) 18 0

montáž směrových desek 9 0

montáž zábrany 3 0

montáž signální svítilny 6 0

demontáž DZ (včetně sloupku, upínek a podstavce) 18 0

demontáž směrových desek 9 0

demontáž zábrany 3 0

demontáž signální svítilny 6 0

Celkem dočasná částečná uzavírka náměstí - 1. etapa 0

Označení Název Počet Cena za den Počet dnů Celkem

A15 Práce 2 0

E13 Text nebo symbol 3 0

C3a Přikázaný směr jízdy vpravo 1 0

speciální polem DZ 3 - 0

Samostatné světlo typu 1 6 0

B1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) 3 0

Z4b Směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo 13 0

IP10a Slepá pozemní komunikace 1 0

IS11b Směrová tabule pro vyznačení objížďky 2 0

Z2 Zábrana pro označení uzavírky 3 0

0

Název Počet Cena za ks Celkem

montáž DZ (včetně sloupku, upínek a podstavce) 12 0

montáž směrových desek 13 0

montáž zábrany 3 0

montáž signální svítilny 6 0

demontáž DZ (včetně sloupku, upínek a podstavce) 12 0

demontáž směrových desek 13 0

demontáž zábrany 3 0

demontáž signální svítilny 6 0

Celkem dočasná částečná uzavírka náměstí - 2. etapa 0

Celkem VŠECHNY etapy bez DPH - Kč               

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ - 2. etapa

Mezisoučet bez DPH

Mezisoučet bez DPH

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ VÁCLAVA ŘEZÁČE

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ - 1. etapa


