



Usnesení č. RM/1008/7/18
z 21. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 10.07.2018

Věc: Veřejná zakázka „Inženýrské činnosti pro stavbu: Karlovy Vary - Lávka přes Horní nádraží“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Inženýrské činnosti pro stavbu: Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“, na základě kterého se, z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“, prodlužuje doba plnění do 31.8.2018 a zvyšuje se smluvní cena o částku 196.000,- Kč bez DPH na konečnou cenu ve výši 1.046.000,- Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic