

DODATEK č. 2

příkazní smlouvy č. 2016-00057/ORI
ze dne 28.11.2016

I. Smluvní Strany

Název: Statutární město Karlovy Vary
se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
zastoupeno
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
ve věcech technických: Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657
bankovní spojení: č.ú.

na straně jedné (dále jen jako „příkazce“)

Název: INVESTON s.r.o.
se sídlem: Koptova 1230/7, 360 01 Karlovy Vary
zastoupena: Ing. Vladimírem Kádětem, jednatelem společnosti
tel. spojení: +420 353222503
IČ: 18226680
DIČ: CZ18226680
bankovní spojení: č.ú.

na straně druhé (dále jen jako „příkazník“)

Vzhledem k tomu, že:

- 1) smluvní strany uzavřely dne 28.11.2016 příkazní smlouvu na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka pro stavbu: „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“ (dále jen jako „Smlouva“);
- 2) v průběhu stavby došlo na straně zadavatele stavby ke změně lhůty výstavby předmětu veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“;

se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a článku VII. odst. 7.9. a článku XIV. odst. 14.2. Smlouvy na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

II. Změny Smlouvy

1. Z důvodu změny lhůty výstavby předmětu veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“, dohodly se smluvní strany na změně článku V. odst. 5.3. Smlouvy, který nahrazují následujícím zněním:
- 5.3. Činnost příkazníka se ukončí protokolárním předáním stavby mezi příkazcem a zhotovitelem (zhotoviteli) stavby, po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ve věci stavby, po odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, po odstranění závad fyzických či jiných, uvedených v kolaudačním rozhodnutí nebo zápisech o ukončení stavby, a po vyúčtování stavebních dodávek a prací zhotovitelem (tj. po dokončení všech úkonů spojených s vystavením daňových dokladů-faktur za provedení stavby včetně případných víceprací či prací obdobného charakteru.

Předpokládané termíny realizace stavby:

Lhůta výstavby:	18 měsíců
Předpokládané zahájení stavby:	1. prosince 2016
Předpokládané dokončení celé stavby:	30. října 2018

2. Vzhledem ke změně článku V. odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na navýšení smluvní ceny o 98 000,- Kč bez DPH. Tímto se článek VII. odst. 7.1. Smlouvy nahrazuje následujícím zněním:
- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží úplata za jeho činnost dle článku III. této smlouvy (provize) ve výši maximálně 1 384 240,- Kč (slovy: jeden milion tři sta osmdesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet korun) včetně DPH, provize bez DPH činí maximálně 1 144 000,- Kč a DPH 240 240,- Kč. Úplata je stanovena na základě rozsahu stavby známého v době uzavírání této smlouvy a na dobu stanovenou v článku V. této smlouvy jako smluvní cena maximální, kterou uhradí příkazce příkazníkovi na základě jím provedené činnosti dle této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě. Pokud se smluvně změní rozsah činností příkazníka dle článku III. této smlouvy, nebo rozsah stavby, nebo dojde k významné změně doby provádění stavby, mohou smluvní strany upravit výši sjednané úplaty, a to písemným dodatkem k této smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené zněním tohoto Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí příkazce neprodleně po podpisu dodatku. Příkazce se současně zavazuje informovat příkazníka o provedení registrace tak, že zašle příkazníkovi kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky příkazníka (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž příkazce obdrží jeden stejnopis a příkazník jeden stejnopis dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

4. Příkazce ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany příkazce veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, která jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
5. Podpisem tohoto dodatku příkazník jako subjekt údajů potvrzuje, že příkazce jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Příkazník podpisem tohoto dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příkazník jej může kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V případě odvolání souhlasu příkazníkem příkazce nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Příkazce tak bude zpracovávat pouze osobní údaje příkazníka pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas příkazníka.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 k Dodatku č. 2.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a potvrzují, že dodatek byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne 10.9.2018

V Karlových Varech, dne 11.9.2018

za příkazníka:

za příkazce:

.....
INVESTON s.r.o.
Ing. Vladimír Kádě
jednatel společnosti

.....
Statutární město Karlovy Vary
Ing. Petr Kulhánek
primátor města