

**Usnesení č. RM/1339/9/18****z 26. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 04.09.2018****Věc: Veřejná zakázka „Inženýrské činnosti pro stavbu: Karlovy Vary - Lávka přes Horní nádraží“ - Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Inženýrské činnosti pro stavbu: Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“, na základě kterého se, z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“, prodlužuje doba plnění do 30.10.2018 a zvyšuje se smluvní cena o částku 98.000,- Kč bez DPH na konečnou cenu ve výši 1.144.000,- Kč bez DPH, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic