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Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno.

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Majakovského 707/29

dopravní stavby 

 Příloha:



Zásady organizace výstavby – Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu      str. 2 

Předpokládá se realizace stavby po jednotlivých stavebních objektech a to s ohledem na co 
nejmenší omezení provozu (očekává se, že jednotlivé části budou na sebe bezprostředně 
navazovat).  
Je nutné brát ohled na provázání jednotlivých stavebních objektů – objekt SO 101 musí být řešen 
spolu s objektem SO 201 a částí SO302. Objekt SO 102 musí být prováděn spolu s částí SO302. 

Před zahájením výstavby je třeba přechodné značení projednat na Dopravním 

inspektorátu Policie ČR v Karlových Varech. 
Značení bude provedeno podle přiloženého schématu. 
 

POSTUP VÝSTAVBY 

Po ověření tras inženýrských sítí v místě stavby bude stavba zahájena sejmutím ornice, 
frézováním povrchu vozovky a dalšími výkopovými pracemi. 

Nejprve bude provedena kanalizace a drenáže a ostatní inženýrské sítě. Bude provedena 
opěrná zeď. Po kontrole zhutnění zemní pláně budou položeny obruby a pásy z kamenné dlažby do 
betonového lože. Po zatvrdnutí betonu budou provedeny potřebné štěrkové a podkladní vrstvy. 
Pokud bude dosaženo požadovaných hodnot zhutnění, budou položeny asfaltové vrstvy, položena 
dlažba chodníků, sjezdů a parkovacích stání. 

Na závěr bude provedeno ošetření spár asfaltovou zálivkou a úprava okolí stavby – 
ohumusování narušených ploch, osetí travním semenem a výsadba nové zeleně. 

 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Budou vybrány vhodné pozemky v bezprostředním okolí stavby, buď v majetku města, nebo 

bude umístění dojednáno se soukromým vlastníkem. Případné napojení na energie a vodu je třeba 
projednat s městem Karlovy Vary, případně vlastníky okolních nemovitostí. Navrhovaným 
pozemkem pro umístění staveniště a mezideponie je severní část pozemku p.p.č. 592 v majetku 
města Karlovy Vary. 

Po dokončení stavby budou poškozené plochy uvedeny do původního stavu. 
 

OBECNĚ 
Obecně dále platí, že při všech stavebních činnostech musí být dodržována příslušná 

ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a dodržovány odpovídající závazné 
technické normy a předpisy. 

Při realizaci stavby bude její okolí zatíženo dočasně zvýšenou hladinou hluku, zvýšenou 
prašností a případně vystaveno dočasnému navýšení množství výfuk. zplodin, které jsou u tohoto 
druhu prací obvyklé. Eliminace uvedených vlivů na minimum bude jednou z povinností dodavatele 
stavby (čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci popř. čištění 
komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.) 

 

DÉLKA VÝSTAVBY 
Délka výstavby bude záviset na zadávacích podmínkách pro dodavatele, klimatických 

podmínkách a dalších souvislostech. Vrstvy vozovky jsou navrženy z asfaltem stmelených 
obalovaných směsí, lože obrubníků a kamenných pásu jsou z cementových směsí, cement musí 
důkladně zatvrdnout. Vzhledem k rozsahu stavby lze odhadovat dobu výstavby na 3 měsíce. 
Teplota při pokládání asfaltových směsí nesmí být nižší než 5°C. 
 

Předpokládané zahájení výstavby   05/2016 

Očekávaná lhůta výstavby   4 měsíce 

 

Použitá literatura: 
 
/1/ TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
/2/ Vyhláška č.30/2001 Sb. a 247/2010 Sb. 

  
 
 
Karlovy Vary, září 2015      
 

PŘÍLOHY: SCHÉMA B/15      Petr Švorba, Ing. Ota Řezanka 
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