

Sídlo:  
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem  
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610  
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:  
Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353  
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Město Karlovy Vary  
IČ:00254657  
ID DS: a89bwi8

Č.j.: RRSZ 9874/2013  
Vyřizuje: Ing. Danuše Vodičková  
Tel. číslo: 354 222 629  
E-mail: danuse.vodickova@nuts2severozapad.cz

V Karlových Varech dne 4. 9. 2013

## Souhlas s plánovanými změnami v projektu

Název projektu: Volnočasový areál Rolava  
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/15.00583

Dne 30. 8. 2013 bylo na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Karlovy Vary (dále jen ÚRR) doručeno Oznámení o plánovaných změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 26. 8. 2013. V tomto oznámení Město Karlovy Vary (dále jen příjemce), žádá o souhlas s těmito stavebními opatřeními

- výměna provizorních informačních cedulí a doplnění nových
- umístění 4 nových vitrín
- umístění 2 dřevěných sestav k sezení
- umístění zahrazovacích sloupků v místě přechodu in-line dráhy
- úprava vodohospodářských poměrů, II. etapa, úprava břehů

ÚRR posoudil Oznámení příjemce o změnách v projektu vč. příloh a sděluje příjemci, že se změnami souhlasí.

Změny nezakládají povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě č. CZ.1.09/1.1.00/15.00583.

ÚRR bere na vědomí uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi městem K. Vary a sdružením Areál Rolava – sdružení ALGON – BAU-STAV – TIMA.

ÚRR upozorňuje příjemce, že žádnými dodatečnými stavebními úpravami nesmí dojít k poškození majetku pořízeného z dotace.

.....  
Ing. Vlasta Rezková, MBA  
vedoucí ÚORP Karlovy Vary  
„otisk úředního razítka“