Časový harmonogram postupu prací akci Goethova (Farská) lávka

	2021																						
	Červen				Červenec					Srpen				Září					Říjen				Listopad
	22.týden	23.týden	24.týden	25.týden	26.týden	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	32.týden	33.týden	34.týden	35.týden	36.týden	37.týden	38.týden	39.týden	40.týden	41.týden	42.týden	43.týden	44.týden
Popis stavebního celku																							
zřízení stavebního - zabezpečení stavby																							
demontáž mostovky																							
demontáže ocelových prvků																							
zřízení TZ																							
demontáž nosné konstrukce zdiv. lávky																							
zřízení a ukotení nosné konstrukce																							
zpětná kamenných křídel																							
zpětná kovaného zábradlí																							
zpětná nových kamenných částí																							
montáž nové nosné konstrukce																							
montáž nové mostovky (lávky)																							
spárování zdiviva																							
montáž kovaného zábradlí																							
montáž kovaných stupňů																							
zřízení stavebního - ukončení stavby																							