

**Usnesení č. RM/1152/10/21****z 32. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 19.10.2021****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Goethova lávka – stavební úpravy“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary **schválila** uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Goethova lávka – stavební úpravy“, na základě kterého dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 30.4.2022, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic