

Statutární město Karlovy Vary

Odbor rozvoje a investic

Moskevská 2035/21

360 01 Karlovy Vary

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Andreu Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a
investic Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

BAUING KV s.r.o.; ič:29414075, Plaská 622/3, 150 00 Praha (doručovací adresa:
Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary), žádá o prodloužení termínu dokončení stavby
„**Karlovy Vary, Goethova lávka – stavební úpravy**“. Nový termín dokončení **navrhujeme
30.4.2022.**

Odůvodnění pro změnu termínu dokončení jsou zejména prodloužení dodacích lhůt našich
subdodavatelů kvůli celkové situaci na trhu a nedostatku některých materiálů. Dále výpadek
subdodavatele Alfe Brno, s.r.o., který vyrábí kopie historických litinových prvků mostovky,
ručními historickými postupy. Vyjádření tohoto dodavatele zasílám v příloze. Ten nám nově
prodloužil dodací lhůtu na leden 2022. Tyto prvky se na most musí namontovat ještě před
samotným osazením mostovky nad řeku. Tím se montáž i zbývajících částí posouvá do
zimního období, ve kterém nejsme schopni provádět některé technologické postupy, např.
ukládání žulových desek do plastbetonu, nebo asfaltová zálivka spár, montáž mostního
závěru, žulových sloupků apod.

V Karlových Varech dne 4.10.2021

BAUING KV s.r.o.
Plaská 622/3, 150 00 Praha
IČO: 29414075 DIČ: CZ29414075

tel: [REDACTED]
email: [REDACTED]
<http://www.bauing.cz>

bankovní spojení:
FIO banka [REDACTED]
UniCredit bank [REDACTED]