

**Usnesení č. RM/472/4/18****z 9. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.04.2018****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Venkovní bazén - objekt šaten“ - Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností 3xN spol. s r.o., IČO: 25215078, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten“, na základě kterého se stanovuje z důvodu nevhodných klimatických podmínek (přerušení prací na 107 dnů - viz. zápisy ze stavebního deníku) konečný termín dokončení díla do 15.6.2018, v předloženém znění, přičemž lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se nezměnila.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic