

Statutární město Karlovy Vary

a

3 x N spol. s r.o.

**DODATEK č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
č. objednatele 2017-00049/ORI**

ze dne 22. 9. 2017

„Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

3 x N spol. s r.o.

se sídlem: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

IČO: 25215078

DIČ: CZ25215078

bankovní spojení č.ú.:

zastoupená ve věcech smluvních: Jan Nevšimal, ing. Karel Nevšimal, jednatele společnosti

zastoupená ve věcech technických: Jan Nevšimal

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(oba dále též jako „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 22. září 2017 uzavřena smlouva o dílo č. 2017 – 00049/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. Smlouvy pro stavbu označenou jako „**Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten**“; a
- (B) Při provádění díla se zástupci Zhotovitele a Objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž základě se mění ustanovení znění Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 9. jednání dne 3.4.2018 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele: 2017-00049/ORI
ze dne 22. 9. 2017
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

Tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017 na akci „**Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten**“, se Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. 3. odst. 1. se ruší a nahrazuje odstavcem:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v tomto termínu:

Termín realizace: **25. září 2017 – 15. června 2018.**

Stavební práce musí být prováděny s ohledem na provoz Bazénového centra.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017 ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.2 smlouvy, platí beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Zaslání Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 2 oběma Smluvními stranami. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 2 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě Smluvní strany zároveň).
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení Dodatku č. 2 má právní sílu originálu.
5. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
6. Statutární město Karlovy Vary, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
7. Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č.1: Usnesení RM

IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 tvoří jako příloha tohoto dodatku:

Žádost o prodloužení termínu

Kopie SD

V Karlových Varech, dne 4.4.2018

Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města

3 x N spol. s r.o.
zastoupena
Janem Nevšímalem
jednatel společnosti