



**Usnesení č. RM/920/6/18**  
**z 17. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 12.06.2018**

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Venkovní bazén - objekt šaten“ - Dodatek č.3**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností 3xN spol. s r.o., IČO: 25215078, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1 snižuje cena díla o částku 3.929,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 5.129.363,- Kč bez DPH a zároveň dojde z technologických důvodů k prodloužení termínu dokončení díla do 15.7.2018, v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic