

**Usnesení č. RM/1111/7/18****z 22. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 24.07.2018****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Venkovní bazén - objekt šaten“ - Dodatek č.4**

Rada města Karlovy Vary **schválila** uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností 3xN spol. s r.o., IČO: 25215078, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten“, na základě kterého se dle Změnového listu č.2 zvyšuje cena díla o částku 51.545,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 5.180.908,- Kč bez DPH a zároveň dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 31.7.2018, v předloženém znění.



Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic