

Statutární město Karlovy Vary

a

**Projektový ateliér pro architekturu
a pozemní stavby, spol. s.r.o.**

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO
(prodloužení termínu)

(dále jen „Dodatek č.1“)

KARLOVY VARY 2018

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
IČO: 002 54 657
bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.,
pobočka Karlovy Vary,
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
(dále jen „objednatel“)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s.r.o.

Sídlo: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
obchodní společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze,
sp. zn. C 9386
IČO: 453 08 616
DIČ: CZ45308616
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 2, č.ú.: 474237173/0300
jednající ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel společnosti
zastoupené ve věcech technických: Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 23. listopadu 2017 uzavřena smlouva o dílo č. 5891201700 (č.2017–00058/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo – zpracovat projektové dokumentace specifikované v článku II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako „**Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí rekonstrukce**“; a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 5. 6. 2018 o prodloužení termínu k podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 17. jednání dne 12.6. 2018 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

I.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.8. dohodly následovně:

A. Znění článku III. odstavce 3.1. písm. (C) Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

- (C) investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení ke stavbě, tzn. podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu, bude provedeno do 15. 6. 2018. Tento termín lze vzájemnou dohodou smluvních stran prodloužit v případě překážek, které nebyly zaviněny opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele,

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 23. listopadu 2017 zůstávají beze změny.

III.

- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami a bude uveřejněn v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.
- 2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

- Výpis z usnesení ze 17.jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 12.6.2018
- Dopis zhotovitele ze dne 5.6.2018

V Karlových Varech dne:

V Praze dne:

Ing. Petr Kulhánek
primátor města

Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel