

Statutární město Karlovy Vary

a

STASKO plus, spol. s r.o.

DODATEK č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
číslo 2018-00049/ORI

**„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy
a výměna vnitřních dveří – 4 a 5 NP“**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

STASKO plus, spol. s r.o.

se sídlem: Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 147 07 551

DIČ: CZ14707551

bankovní spojení č.ú.:

zastoupená ve věcech smluvních: Josefem Kopfsteinem, jednatelem společnosti

zastoupená ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy a výměna vnitřních dveří – 4 a 5 NP**“, vyhlášené dne 15. 6. 2018 Objednatel jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou otevřené výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,
- (D) Rada města Karlovy Vary na svém jednání dne 11.9.2018 pod bodem č. RM/1383/9/18 schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě; a

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1

SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

1. Ve smyslu ustanovení čl. 14 odst. 6 Smlouvy o dílo ze dne 20.8.2018, na akci „**Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy a výměna vnitřních dveří 4 a 5 NP**“ (Díle pouze „Smlouva“) se smluvní strany dohodly za znění tohoto Dodatku č. 1

II.

1. Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany vyjadřují svoji svobodnou, vážnou a shodnou vůli ke změně obsahu Smlouvy v ujednání obsaženém v čl. v 5. odst. 15 Smlouvy, jehož text je doposud tento:

15. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.

a nahrazují jej novým zněním čl. 5. odst. 15 Smlouvy, jehož nový text je tento:

15. Vzhledem k tomu, že předmětné plnění není odběratelem určené výlučně pro potřeby veřejné správy, dodavatel vystaví daňové doklady bez vyčíslené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. DPH odvede odběratel.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a platí beze změny.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Karlových Varech, dne 11.9.2018

Statutární Město Karlovy Vary

zastoupeno

Ing. Petrem Kulhánkem

primátorem města

STASKO plus, spol. s r.o.

zastoupeno

Josefem Kopfsteinem

jednatel společnosti