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Zásady organizace výstavby - Technická zpráva 
1. Identifikační údaje 
 

1.1 Stavba 
Název stavby   : Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v  

   Karlových Varech 

Katastrální území, obec  : Rybáře 663557, Karlovy Vary 

           
1.2 Objednatel, investor 
Název a adresa objednatele :  Statutární město Karlovy Vary 

Odbor investic Magistrátu města Karlovy Vary 
  Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 

 
1.3 Zhotovitel dokumentace 
Název a adresa  : PONTIKA s.r.o. 
     Sportovní 4, Karlovy Vary, 360 09 
IČO    : 26342669 
Kancelář    : Sportovní 4, 360 09 K. Vary 

Tel. 353 228 240, 353 229 499 
Projektant   : Ing. Jan Procházka – odpovědný projektant  
      č. aut.  0300011 
     Ing. Jakub Rudolský 
          

2. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 
 

Stavba se nachází v intravilánu města Karlovy Vary nedaleko vlakového nádraží 
Karlovy Vary Horní nádraží. 

Vzhledem k místním podmínkám je rozloha staveniště co nejvíce minimalizována. 
Staveniště se bude rozléhat především na lávce a jejím východním předmostí. Jelikož je 
západní předmostí na soukromém pozemku, bude do něj staveniště zasahovat co nejméně. 

Významným prostorem pro zázemí stavby by mohla být garáž umístěná pod lávkou 
B. Tato garáž je majetkem investora, v současnosti je však pronajata soukromému subjektu. 
Během rekonstrukce však musí být garáž zpřístupněna a vyklizena, a proto by mohla být 
garáž využita jako zázemí stavby. 

Druhou možností, kde zbudovat zázemí staveniště, je parkoviště na východní straně 
lávky. 

Odvodnění staveniště není nutné samostatně řešit, dešťová voda přitékající na 
staveniště bude odváděna po zpevněných plochách jako dosud. V případě, že by došlo k 
většímu přítoku povrchové vody do výkopů, bude nutné tuto vodu z výkopů čerpat pomocí 
čerpadel. 
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3. Stanovení obvodu staveniště 
 

Obvod staveniště byl stanoven tak, aby byl zábor pozemků co nejvíce minimalizován 
a zároveň tím nebyl omezen postup výstavby. 

Obvod staveniště je vyznačen v koordinační situaci. Seznam pozemků, které jsou 
staveništěm zabrány je součástí této dokumentace, viz. příloha E.3 Záborový elaborát. 
 

4. Zásady návrhu stanovení staveniště 
 

Vybourané hmoty budou ihned nakládány a odváženy na určenou skládku. 
Materiály budou přiváženy až těsně před zabudováním, takže je nebude potřeba na 

staveništi skladovat. 
 

5. Návrh postupu a provádění výstavby 
 

V rámci stavebních úprav bude odstraněna stávající mostovka včetně železobetonové 
desky a trapézových plechů. Ocelová nosná konstrukce bude otryskaná křemičitým pískem, 
ručně dočištěna a opatřena novým systémem PKO. 

Dále bude odstraněna část schodiště za lávkou a na něj navazující betonová zídka. 
Bude zbudována nová rampa zabezpečující bezbariérové užívání staveb a nová část 
schodiště. Zábradlí na lávce a přilehlých konstrukcích bude odstraněno a nahrazeno novým. 

Součástí stavebních úprav lávky je také přeložka vodovodu zavěšeného pod lávkou. 
Přesný popis a postup výstavby je popsán v příloze C.2 Technická zpráva. 

 

6. Možné napojení na zdroje 
 

Vodu pro stavební účely je nutno na stavbu dovážet. Elektřina bude zajištěna 
z elektrocentrály dodavatele stavby nebo po domluvě s majitelem může být odebírána z 
některého ze sousedních objektů.. 
 

7. Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 

Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech 
č.185/2001 Sb. A podle příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška 
č.381/2001 MŽP, kterou se vydává katalog odpadů, Vyhláška č.351/2008 MŽP o 
podrobnostech nakládání s odpady).  
Zatřídění odpadů 

Dle vyhlášky č. 381/2001Sb. Ministerstva životního prostředí  
 
Kód druhu Název druhu odpadu  Popis materiálu  Kategorie 
odpadu  podle katalogu 
 

17 01 01 beton    vybouraný beton   0 
       

17 03 01 asfalt s obsahem dehtu vybouraný AB kryt   N 
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17 04 05 kovy    trap.plechy a další části konstrukce 0 
                                                                 
17 05 04 zemina a kamení  výkopy    0 
      
05 01 05          únik ropných látek  odpady v případě havárie  N 
 

 -odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů 
a kategorií 
 - odpady budou přednostně nabídnuty investorovi k novému využití (pokud je to 
možné) nebo budou  přednostně využity a to předáním oprávněné osobě (např.recyklační 
dvůr odpadů …….. ).Na řízenou skládku odpadů budou ukládány pouze nevyužitelné 
odpady. 
 
Odpady kategorie O budou odvezeny na běžnou skládku 
 
Odpady kategorie N  mohou být odvezeny pouze na skládku k tomu povolenou nebo budou 
předány firmě, která odebírá celý sortiment odpadů podle Katalogu odpadů.  
 

8. Přístupy na staveniště 
 

Přístup na staveniště bude možný po ulici Krušnohorská. Pro pěší je možný také 
přístup z druhé strany z ulice Vodárenská. Přes soukromou rampu na západní straně lávky 
nesmí jezdit žádná vozidla na lávku, stejně jako nesmí vjíždět vozidla na lávku před 
stavebními úpravami. 

  

9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
 

Při vlastní stavební činnosti je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí. Na 
stavbě je nutné používat mechanismy splňující předpisy zamezení úniku oleje a ropných 
látek. Pro případ ekologických havárií bude zpracován havarijní plán. 

 

10. Návrh řešení dopravy během výstavby 
 

Lávka bude přístupná pro pěší provoz po celou dobu výstavby. Pouze ojediněle 
může dojít ke krátkodobému uzavření lávky (řádově v hodinách). 

Dopravní opatření na komunikaci pod lávkou během stavebních prací jsou popsána 
v  samostatné příloze C.2 Dopravně inženýrská opatření. 
 
11. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 
 

Všechny stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem a při 
dodržení všech bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci budou před zahájením prací 
náležitě o předpisech poučeni. 
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Výkopy budou řádně označeny a zajištěny, podle potřeby za tmy osvětleny. Po 
vybourání zábradlí, musí být osazeno provizorní zábradlí. Po odstranění železobetonové 
desky a trapézového plechu na polovině lávky musí být tento prostor opatřen dostatečným 
zábradlí, aby bylo zamezeno pádu chodců do vzniklého otvoru. 
 
 
Karlovy Vary      Vypracoval:           Ing. Jakub Rudolský 
Červen 2014               Kontrola a doplnění: Ing. Jan Procházka 


