



Usnesení č. RM/1420/9/17
z 30. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 26.09.2017

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary – Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEŠT s.r.o., IČO: 27995771, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1 až č.11 zvyšuje cena díla o částku 96.816,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 2.031.716,- Kč bez DPH a zároveň se stanovuje termín dokončení nedodělků nebránících v užívání lávky do 20.10.2017, přičemž k termínu 29.9.2017 (dle smlouvy o dílo) bude lávka uvedena do provozu.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic