

Statutární město Karlovy Vary

a

VIDEST s.r.o.

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele: 2017-00010/ORI

ze dne 6.4. 2017

(dále jen „Dodatek č.1“)

KARLOVY VARY 2017

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

zastupujícím Ing. Petrem Kulhánkem, primátor města

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.:

jednající ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech technických:

vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Monikou Drobilovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VIDEST s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 179/79 , 360 05 Karlovy Vary

IČO: 279 95 771

DIČ: CZ279 95 771

bankovní spojení č.ú.:

zastoupená ve věcech smluvních: Marek Čermák, Karel Bozděch

zastoupená ve věcech technických: Marek Čermák, Karel Bozděch

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 6. dubna 2017 uzavřena smlouva o dílo (č.2017 – 00010/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy pro stavbu označenou jako „**Karlovy Vary – Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici**“; a
- (B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele, objednatele a autorského dozoru dohodli na změnách díla, na jejichž základě se zvyšuje cena díla o 96.816,0 Kč bez DPH (viz příloha č.1 tohoto dodatku) a termín plnění se prodlužuje do 20.10. 2017 (viz příloha č.2 tohoto dodatku); a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 30. jednání dne 26.9. 2017 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě; a
- (D) ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly se dotčené strany na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. objednatele: 2017-00010/ORI
ze dne 6.4. 2017

A.

A1.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14. odstavce 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 6.4. 2017 dohodly tak, že původní znění čl. 3, odst. 1 se ruší a nahrazuje novým následovně:

3. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v tomto termínu:
Termín realizace: **10.4.2017 – 20.10.2017.**

A2.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14. odstavce 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 6.4. 2017 dohodly tak, že původní znění čl. 5, odst. 1 se ruší a nahrazuje novým následovně:

5. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **2 458 376 Kč** (slovy: Dvamilionyčtyřistapadesátosmtisícčtyřstadesátšest korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 2 031 716 Kč bez DPH Kč (slovy: Dvamilionytřicetjedentisícšestsetšestnáct korun českých) a DPH 426 660 Kč (slovy: Čtyřistadvacetšesttisícšestsetšedesát korun českých).

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 6.4. 2017 zůstávají beze změny.

C.

C1.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

C2.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

C3.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1: Změnové listy č.1 – 11

Příloha č.2: Žádost o prodloužení termínu

Příloha č.3: Usnesení RM

V Karlových Varech dne: 3.10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární Město Karlovy Vary

zastoupeno

Ing. Petrem Kulhánkem

primátorem města

VIDEST s.r.o.

zastoupena

Marek Čermák, Karel Bozděch

Jednatelé společnosti