Opérna zed, ulice Na VySing, Karlovy Vary

E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

E.1. Technicka zprava

a) Charakteristika stavenisté

Stavenisté - plocha hlavniho stavenisté - je vymezena dot€enymi plochami ve
vlastnictvi investora — tj. na p.p.€. 452/42, 452/23, 660/2 — komunikace, svah pod ni,
Cast jednoho ramene schodisté a pfislusné podesty.

Zarizeni stavenisté

Plochy pro ZS — vymezeny na vySe uvedenych pozemcich — omezené provozem na
komunikaci a strmosti svahu. Plochy skladek omezeny pouze na umisténi
kontejneru na slepé komunikaci Na VysSiné, dtto plochy pro skladovani materialu

k okamzitému zabudovani — tj. pouze manipulaéni.

Stavenisté bude uzavieno a zabezpeceno proti vstupu 3. osob — v Urovni
komunikace oplocenim s jednim vjezdem a zabranami zakazujicimi vstup — pruchod
na chodniku pfi vstupu z ulic Teplarenské a Dalovické v€. no¢niho osvétleni, ostatni
plochy ve svahu — zajistény bezpe€nostnimi paskami s napisy a informacni tabulky
(,Pozor stavenisté - vstup zakazan®).

Oploceni pevné neprihledné vysky min. 1800 mm — mobilné uloZené na plose
komunikace, zakotvené proti vétru.

Dopravni trasy

PFijezd umoznén po méstskych komunikacich — z centra i horni ¢asti Bohatic ulici
Teplarenskou s odbo¢enim do ulice Na VySiné. Parkovani do¢asné pouze pro
nakladani a vykladani mozné na ploSe pred oplocenim ve spodni — koncoveé Casti
slepé ulice. Nutno zajistit bezpecné couvani nakladnich vozidel do urovné kfizovatky
,Y* - neni moznost otaceni.

Zabory

Na vymezeném stavenisti neni pro dané prace dostatek manipulacniho prostoru a
prostoru pro zafizeni stavenisté k realizaci stavby.

Je nutny zabor vefejnych ploch — koncové €asti pfilehlé mistni komunikace Na
VySiné — viz situace POV a dopravnich opatfeni.

c) Napojeni stavenisté na zdroje vody a el. energie :
PFipojeni pro stavbu nelze zajistit z mistnich zdrojii — nutno zajistit z mobilnich zdrojl
dodavatele stavby. (voda, energie)

f) Reseni zafizeni staveni$té vé. vyuziti novych a stavajicich objektu
Hygienické zafizeni pro stavbu — mobilni chemické WC v&. mobilni buriky pro ocistu
pracovnikl — umisténi v oploceni na komunikaci.

h) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany
zdravi

BOZ - v pribéhu vystavby nutno dodrzet veskeré bezpecnostni predpisy dle vyhl. €.
309/2006 Sbh. v€. souvisejicich predpisu.
Stavenisté - bude oznaceno, vstup na oplocené plochy uzamykatelny.
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Pfed zahajenim praci budou veskeré dotCené inZzenyrskeé sité (zejména : kabel NN
V.0., STL plynovod, kanaliza¢ni fad, slaboproudy kabel Telefonica O2) vytyCeny
jejich spravci.

Stavbou dotcCeny :

Kabelové vedeni V.O. v€. 1 ks osvétlovaciho stozaru — nutna prelozka.

Vedeni plynovodu STL — PE dn 225 z ulice Na VySiné pfechazi v chodniku do svahu
a soubézné kopiruje ¢ast ramene schodisté — ochrana Casti trasy chraniCkou.
Kanaliza¢ni stoka — obetonovani ¢asti potrubi v useku kfizeni.

Jednotlivi spravci budou po vyty€eni informovani o zahajeni praci, popf. dle jejich
pozadavku vyzvani ke kontrole v pribéhu praci a vyzvani k pfevzeti IS po provedeni
opatfeni pfed zahozem.

V ulici Na VyS$iné je pficné zavéseno vrchni vedeni NN — respektovat podjezdny profil
pro mechanizaci stavby.
Vedeni O2 telefonica v ulici je mimo pasmo stavby a neni doteno.

Pfed zahajenim praci bude provedena Pasportizace dotéenych sousednich objektd —
navazujici oploceni a pfilehlé zpevnéné plochy, dle potfeby i staveb RD, bytovych
domd.

PFi zjisténi odliSnych skute&nosti oproti pfedpokladim v PD zajistit uCast projektanta,
v ramci AD stavby.

Charakter stavby vyZaduje zvySena opatfeni — provadéni specializovanou firmou

s potfebnym technickym vybavenim.

Dopravni opatfeni :

Dopravni znaCeni — Uprava provozu na mistni komunikaci Na VySiné, zabor Casti
slepé ulice, zakaz parkovani po dobu realizace stavby (pfedpoklad 2 mésice),
zajisténi vjezdd na pozemky vlastnikl — viz situace dopravnich opatreni.

Pfi vlastni realizaci bude pro specialni pfipady doplnéno o fizeni provozu povéfenymi
pracovniky dodavatele stavby.

i) Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé

Po dobu praci ¢aste¢né negativné naruSeno prostfedi zvySenou pradnosti a hlukem,
které budou omezeny béznymi prostfedky — myti a uklid dotéenych ploch
komunikace, provadéni zejména hluénych praci (vrtani, betonazi) mimo vyhrazenou
dobu Klidu.

Mechanizace bude vybavena zachytnymi nadobami proti pfipadnym unikim -
ukapim ropnych a jinych Skodlivych produktd do podlozi a k dispozici na stavbé
budou latky k likvidaci téchto unikd (pf. VAPEX).

Likvidace odpadu

Material - prebyte€na zemina v€. vybourané suti z opérné zdi s pfimési dfevénych
prvkl a naletli v celkovém objemu cca 50 t bude odvezena postupné kontejnery na
fizenou skladku resp. vytfidéna smeés do sbérného dvora ke zpétné recyklaci.
Zatfidéni odpadu dle Vyhl. €. 381/2001 — €. 17 05 04 — zemina, beton a kameni
neosahujici nebezpecéné latky s pfimési dfeva €. 17 02 01)
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Ostatni odpady ze stavebni Cinnosti bude zhotovitel likvidovat ve sbérnych dvorech,
event. na fizené skladce. (Zatfidéni odpadu dle Vyhl. €. 381/2001 — €. 19 09 04)
Cisténi mechanizace od betonu nebude probihat na ploSe stavenisté.

j) Orientaéni Ihaty vystavby

-viz odd. - A h)

Zpracoval :
Ing. Trnka
09/2012

3/3



