
 

 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Karlovy Vary 

 

a 

 

Credostav s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
 

Dodatek č. 1  
 

SMLOUVY O DÍLO 
č. objednatele: 2017-00040/ORI 

 

ze dne 10. 8. 2017 
 

 
 
 
 
 

   
K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 7 
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Statutární Město Karlovy Vary 

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s. 

zastoupené ve věcech smluvních:  Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města 

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

     Monikou Drobilovou, technikem odboru rozvoje a investic 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Credostav s.r.o. 

Závodu míru 584/7, Karlovy Vary, PSČ: 360 17 

IČO: 280 01 354 

DIČ: CZ28001354 

bankovní spojení č.ú.:  

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Janem Klímou, jednatelem  

zastoupená ve věcech technických:  

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(oba dále též jako „Smluvní strany“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 10. srpna 2017 uzavřena smlouva o dílo č. 

2017 – 00040/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést 

pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. Smlouvy 

pro stavbu označenou jako „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a 

kabinetu“; a 

 

(B) Při provádění díla se zástupci Zhotovitele, Objednatele a autorského dozoru dohodli na 

změnách díla, na jejichž základě se sníží cena díla o 15 264,11 Kč bez DPH (viz příloha č. 1 

tohoto dodatku); a 

 

(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 31. jednání dne 3. 10. 2017 uzavření Dodatku č. 1 

ke Smlouvě. 

 

vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dohodly na 

uzavření tohoto 

D O D A T K U    č. 1 

S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. objednatele: 2017-00040/ORI 

ze dne 10. 8. 2017 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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1. Změna smlouvy 

1. Smluvní strany  se  v souladu s ustanovením článku 14. odstavce 5. Smlouvy dohodly na 

změně Smlouvy, a to následujícím způsobem: 

 

2. V článku 5. Smlouvy se mění odstavec 1., a to následujícím způsobem: 

 

„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 

2 373 158,32 Kč (slovy: dva milióny tři sta sedmdesát tři tisíc jedno sto padesát osm korun 

českých a třicet dva haléře) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení Díla“), 1 961 287,87 

Kč bez DPH (slovy: jeden milión devět set šedesát jeden tisíc dvě stě osmdesát sedm korun 

českých a osmdesát sedm haléřů) a DPH 411 870,45 Kč (slovy: čtyři sta jedenáct tisíc osm set 

sedmdesát korun českých a čtyřicet pět haléřů).“  
 

3. Ostatní části a ustanovení Smlouvy, Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají platné a účinné 

v původním znění. 
 

 

2.  Závěrečná ustanovení 
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran           

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

2. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1 

oběma Smluvními stranami. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o 

provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o 

uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již 

v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém 

případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě 

Smluvní strany zároveň). 

 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení Dodatku č.1 má právní sílu originálu. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména 

Občanským zákoníkem. 

 

5. Statutární město Karlovy Vary, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 

potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany statutárního 

města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními 

předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, 

které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 

6. Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z 

jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 
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Příloha č. 1: Změnový list č. 1  

Příloha č. 2: Usnesení RM  

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne: 6.10. 2017 

 

 

Objednatel:           Zhotovitel: 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Statutární Město Karlovy Vary    Credostav s.r.o. 

zastoupeno    zastoupena 

Ing. Petrem Kulhánkem    Ing. Janem Klímou 

primátorem města    jednatelem        


