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Výstavba bude probíhat najednou. Objízdná trasa je vedena ulicí Kapitána Malkovského, kde by byl 
provoz řízen buď světelnou signalizací, nebo pouze dopravním značením. 

Před zahájením výstavby je třeba přechodné značení projednat na Dopravním 
inspektorátu Policie ČR v Karlových Varech. 

Orientační návrh je součástí této zprávy. 
 
POSTUP VÝSTAVBY 
Po ověření tras inženýrských sítí v místě stavby bude stavba zahájena sejmutím ornice, 

frézováním povrchu vozovky a dalšími výkopovými pracemi. 
Nejprve bude provedeno kácení, přesunutí lampy VO a realizována kanalizace. 
Po kontrole zhutnění zemní pláně budou položeny obruby a pásy z kamenné dlažby do 

betonového lože. Po zatvrdnutí betonu budou provedeny potřebné štěrkové a podkladní vrstvy. 
Pokud bude dosaženo požadovaných hodnot zhutnění, budou položeny asfaltové vrstvy, položena 
dlažba chodníku, sjezdů a zvýšené křižovatkové plochy. 

Na závěr bude provedeno ošetření spár asfaltovou zálivkou a úprava okolí stavby – 
ohumusování narušených ploch a osetí travním semenem. 

 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Budou vybrány vhodné pozemky v bezprostředním okolí stavby, buď v majetku města, nebo 

bude umístění dojednáno se soukromým vlastníkem. Případné napojení na energie a vodu je třeba 
projednat s městem případně vlastníky okolních nemovitostí. Navrhovaným pozemkem pro umístění 
staveniště je p.p.č. 598 v majetku města Karlovy Vary. 

Po dokončení stavby budou poškozené plochy uvedeny do původního stavu. 
 
OBECNĚ 
Obecně dále platí, že při všech stavebních činnostech musí být dodržována příslušná 

ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a dodržovány odpovídající závazné 
technické normy a předpisy. 

Při realizaci stavby bude její okolí zatíženo dočasně zvýšenou hladinou hluku, zvýšenou 
prašností a případně vystaveno dočasnému navýšení množství výfuk. zplodin, které jsou u tohoto 
druhu prací obvyklé. Eliminace uvedených vlivů na minimum bude jednou z povinností dodavatele 
stavby (čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci popř. čištění 
komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.) 

Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat za úplné uzavírky ulice K Letišti, je navrženo 
náhradní parkování a to v ulici Motýlí. 

 
DÉLKA VÝSTAVBY 
Délka výstavby bude záviset na zadávacích podmínkách pro dodavatele, klimatických 

podmínkách a dalších souvislostech. Vrstvy vozovky jsou navrženy z asfaltem stmelených 
obalovaných směsí, lože obrubníků jsou z cementových směsí, cement musí důkladně zatvrdnout. 
Vzhledem k malému rozsahu stavby lze odhadovat dobu výstavby na 2 měsíce. Teplota při 
pokládání asfaltových směsí nesmí být nižší než 5°C. 
 

Předpokládané zahájení výstavby   8/2013 

Očekávaná lhůta výstavby   2 měsíce 

Použitá literatura: 
 
/1/ TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
/2/ Vyhláška č.30/2001 Sb. a 247/2010 Sb.  
 
Karlovy Vary, červen 2013      
 
PŘÍLOHY: SCHÉMA B/15, SITUACE    Petr Švorba, Ing. Ota Řezanka 
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