
Změnový list akce ZL 01
Plnění: Pivovar - převoz, vytěžení kostek a zpětná úprava - 1. závoz

- jednotkové ceny na základě vytendrované dodávky

Místo: K. Vary Datum: 16.06.2021

Objednatel: MMKV Projektant: Pragorpojekt
Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel: M. Čermák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 118 102,80 Kč

1 - Zemní práce

i K 113106151R Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s 
ložem z kameniva m2 340,000 88,00 Kč 29 920,00 Kč
■ přepočet plochy "čisté" bez protřízeni

m2
m2

82,000
74,000

74.00 Kč
96.00 Kč

6 068,00 Kč
7 104,00 Kč

z K 113107541 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při
3 K 113107542 Odstraněni podkladu živičných tl 100 mm při

- část plochy se zakrytím živičným krytem r --------------- r ~
4 K 171201201 Uloženi kusových materiálu na depo m3 34,000 25,00 Kč 850,00 Kč

- vyklopení kostek / zaskladněni na depo i I I I
5 •< 181111111 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do m2 340,000 25,00 Kč 8 500,00 Kč

• zpětná úprava podkladu pro doplněni ■ 
požadavek poskytovatele, avízo správce

2 - Zakládání 32 266,00 Kč
6 K 215901101 Zhutnění podloži z hornin soudržných do 92% PS m2 340,000 15,00 Kč 5 100,00 Kč
7 K 291111114 Podklad pro zpevněné plochy z betonového 

(živičného) recyklátu m3 34,000 799,00 Kč 27 166,00 Kč

zpětná úprava podkladu pro doplněni ■ 
požadavek poskytovatele, avízo správce

997 - Přesun sutě 33 394,80 Kč
8 r  k 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů t 88,400 115,00 Kč 10 166,00 Kč
9 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t 530,400 17,00 Kč 9 016,80 k č l
10 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro t 88,400 80,00 Kč 7 072,00 Kč

| přesun na depo MMKV pro budoucí použiti i
11 K R položka Přesun hmot pro úpravu území t 71,400 100,00 Kč 7 140,00 KČ

Změnový list akce ZL 02
Plnění: Pivovar - převoz, vytěžení kostek a zpětná úprava - 2. závoz
Místo: K. Vary Datum: 16.06.2021

Objednatel: MMKV Projektant: Pragorpojekt
Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel: M. Čermák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 21 537,65 Kč



1 - Zemní práce ____  ______ _______________ _______  ___ ______________  8 338,00 Kč
1
2

K 113106151R Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s [ m2
I m2

44,000
44,000

88.00 KČ |
74.00 Kč

3 872,00 Kč
K 113107541 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při 3 256,00 Kč

3 K 113107542 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při , m2 0,000) 96,00 Kč " : Kč~|
\ ~ r

K
□ L i

171201201
181111111

Uloženi kusových materiálu na depo
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až

m3
: m2 |

4,400
44,000

25,00 Kč
25,00 K c |

110,00 Kč j 
1 100,00 Kč]

Dl ]
2 - Zakládání

m2 I 44,000 15,00 Kč 1 ”
6 284,96 Kč 

660,00 Kč |215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PSM1 x i291111114 Podklad pro zpevněné plochy z betonového m3 | 7,040I 799,00 Kč [ 5 624,96 Kč
997 - Přesun sutě 6 914,69 Kč

p ] -K997221561 Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů t 18,304 115̂ 00 Kč 2 104,96 Kč
L ? ' K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z t 109,824 17,00 Kč 1 867,01 Kč]
ho k ;997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro t 18,304 80,00 Kč 1 464,32 Kč]
i 11 K R položka Přesun hmot pro úpravu území t 14,784 j 100,00 kč7~ 1 478,40 Kč]

Změnový list akce ZL 03
Plnění: Nákup a doprava chybějících kostek pro dodláždění Liberec
Místo: Náměstí Svobody Datum: 16.06.2021

Objednatel: MMKV Projektant: Pragorpojekt
Zhotovitel: VIDEST s.r.o. Zpracovatel: M. Čermák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu 192 972,00 Kč

5 - Komunikace 185 484,00 Kč
1 K 215901101 Dodávka žulových kostek velkých - Liberec t 48,000| 2 950,00 Kč | 141 600,00 Kč I

[ T  J_K  291111114 Doprava kostek velkých Liberec - KV km , 954,000 46,00 Kč 43 884,00 Kč I
997 - Přesun sutě 7 488,00 Kč

3 K R položka Přesun hmot dlažby kamenné bez mezidepa I t 48,000, 156,00 Kč l 7 488,00 Kč |
• přeloženi z mezidepa Otovice a doprava k místu uklddky ■ mimostaveništni doprava

Změnový list akce ZL 04
Plnění: Práce a výkony neprováděné v rámci akce
Objednatel: MMKV Projektant: Pragorpojekt
Zhotovitel: VIDEST s.r.o. Zpracovatel: M. Čermák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu - 49 964,00 Kč

17i 18247|ošetřováni trávníku jm2 ] - 22,000l 25,00 Kč 550,00 Kč
18 18351 Chemické odplevelení m2 j • 22,000 10,00 Kč 220,00 Kč 1
» 327314 Zdi opěrné, zárubní do C25/30 m3 I • 2,010 3 500,00 Kč 7 035,00 Kč
24 57472[Vozovkové výztužné vrstvy z textilie m2 [ • 100,000 65,00 Kč - 6 500,00 kT

27
(šachty kanalizační z betonových dílců do DN 

89413 200 mm kus , • 0,500 21 588,00 Kč 10 794,00 Kč

» 89921 Výšková úprava poklopů kus • 0,500 1 154,00 Kč 577,00 KČ

30 [Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíře 
917424 150 mm : 23,000 1 056,00 Kč 24 288,00 Kč



| - částečná plnění či neprovedené práce v rámci výstavby a potřeb technických a technologických

 
 


