Statutarni mésto Karlovy Vary
a

VIDEST s.r. 0.

Karlovy Vary, Uprava povrchu
u kostela sv. Mari Magdalény

DODATEK . 1
SMLOUVY ODILO
Cislo objednatele 2021-00001/ORI

ze dne 25. 1. 2021
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DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni mésto Karlovy Vary

sidlo: Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

1CO: 00254657

DIC: CZ00254657

bankovni spojeni: €. u.:

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta
zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Zdenkem Uhlikem, technikem odboru rozvoje a investic

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,,objednatel )

a

VIDEST s.r.o.

se sidlem: Mostecka 377, 360 01 Karlovy Vary

1CO: 27995771

DIC: CZ27995771

bankovni spojeni: ¢. 0.

zastoupena ve vécech smluvnich: Markem Cermékem, jednatelem spoleénosti
zastoupena ve vécech technickych: Karlem Bozdéchem, jednatelem spolec¢nosti

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel )
(zhotovitel a objednatel dale spolecné jako ,, smluvni strany )
VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 25. 1. 2021 uzaviena smlouva o dilo, ¢islo smlouvy objednatele
2021-00001/ORI (dale jen ,,Smlouva“), jejimz pfedmétem je zavazek zhotovitele provést pro objednatele
fadné a vcas, na sviyj naklad a nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku II. Smlouvy — stavebni prace oznacené
jako ,,Karlovy Vary — Uprava povrchu u kostela sv. Maii Magdalény; a

(B) pfii provadéni dila se zastupci zhotovitele a objednatele dohodli na zménach zavazku vyplyvajiciho ze
Smlouvy, ktery byl vyvolan nutnosti k provedeni vicepraci, na jejichz zaklad¢ se vyskytla potfeba uzaviit
Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé; a

(C) Rada mésta Karlovy Vary schvalila na svém jednani dne 20.7.2021 uzavieni tohoto Dodatku ¢. 1 ke
Smlouve,

dohodly se smluvni strany ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zéakoniku, ve znéni
pozdégjsich predpist, na uzavieni tohoto

DODATKUZ¢. 1
SMLOUVY O DIiLO
¢islo objednatele 2021-00001/ORI
ze dne 25. 1. 2021
(dale jen ,,Dodatek ¢. 1)
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Ve smyslu ustanoveni ¢l. 14. odst. 7 Smlouvy se smluvni strany dohodly, Ze timto Dodatkem ¢. 1. zméni
smluvni ujednani Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, e navysi rozsah na dile , Karlovy Vary — Uprava povrchu u Kostela sv.
Maii Magdalény*, o prace, které byly provedeny nad ramec Smlouvy. Viceprace byly zhotovitelem fadné
zdokumentovany a schvaleny zastupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zastupcem objednatele ve
vécech technickych. Zhotovitel provedl stavebni prace v rozsahu dle Zménovych listt €. 1, 2, a 3, které jsou
soucasti nedilné ptilohy €. 2 tohoto Dodatku ¢. 1.

Smluvni strany se dohodly, Ze sniZi rozsah na dile ,,Karlovy Vary — Uprava povrchu u Kostela sv. Mari
Magdalény“, o prace, které nebyly provedeny. Ménéprace byly zhotovitelem fadné zdokumentovany
a schvaleny zastupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zastupcem objednatele ve vécech
technickych. Zhotovitel neprovedl stavebni prace v rozsahu dle Zménového listu ¢ 4, ktery je nedilnou
soucasti prilohy €. 2 tohoto Dodatku €. 1.

1.
Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni ¢l. 5 odst. 1. Smlouvy, ,,Cena a zpusob plnéni®, ktery doposud
zni takto:

wSmluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni Dila ve vysi 2.002.124,64 K¢
(slovy. dvamilionydvatisicejednostodvacetétyri korun Ceskych Sedesatétyri haléri ) véetné DPH (dale
také  jako  ,Cena za  provedeni  Dila"), 1.654.64846 K¢  bez  DPH  (slovy:
jedenmilionSestsetpadesatcétyritisicSestsetCtyricetosm _korun Ceskych ctyricetSest _haléri.) a DPH
347.476,18 K¢ (slovy: tristaltyricetsedmtisicctyristasedmdesatsest korun ceskychosmnact haléri). “

se meéni, a jeho nové znéni je:

»Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni Dila ve vysi 2.344.129,26
K¢ (slovy: dva miliony tFi sta ¢tyFicet ¢tyfi tisic sto dvacet devét korun dvacet Sest haléit) véetné
DPH (dale také jako ,,Cena za provedeni Dila*), 1.937.296,91 K¢ bez DPH (slovy: jeden milion
devét set tiicet sedm tisic dvé sté devadesat Sest korun devadesat jedna haléra); DPH 406.832,35

Jaox

K¢ (slovy: CtyFi sta Sest tisic osm set tiicet dva korun tFicet pét haléii).

1.
Ostatni ustanoveni Smlouvy, ziistavaji beze zmény.

V.
Tento Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem uvetejnéni v registru smluv, které zajisti Objednatel.

Tento Dodatek €. 1 je uzaviran v souladu s ustanovenim § 222 ZZVZ.

Tento Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz objednatel i zhotovitel obdrzi jeden
stejnopis. Kazdé vyhotoveni tohoto Dodatku ¢. 1 ma pravni silu originalu.

Nedilnou soucast tohoto Dodatku €. 1 tvofi prilohy:
¢. 1: Usneseni Rady mésta Karlovy Vary ze dne 2021
¢.2: Zménové listy ¢. 1,2,3 a4

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdé&jsich predpisii, potvrzuje, ze u pravnich jednani obsazenych v tomto Dodatku ¢. 1 byly splnény ze
strany statutarniho mésta Karlovy Vary veskeré zakonem ¢. 128/2000 Sb. ¢i jinymi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy stanovené podminky ve formé predchoziho zvetejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které
jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.
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4.6  Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost tohoto Dodatku ¢. 1 a prohlasuji, Ze si tento Dodatek ¢. 1
ptedetly, s jeho obsahem souhlasi, ze Dodatek ¢. 1 byl sepsan na zakladé pravdivych udaji, z jejich urcité,
pravé a svobodné ville a nebyl uzavien v tisni ani za jinak jednostrann¢ nevyhodnych podminek, coz

stvrzuji podpisy.
V Karlovych Varech, dne 23.7.2021 V Karlovych Varech, dne 23.7.2021
Statutarni mésto Karlovy Vary VIDEST s.r.o.
Ing. Andrea Pfeffer Ferklova, MBA Marek Cermak
primatorka mésta jednatel
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