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 DODATEK č. 1 

S M L O U V Y   O  D Í L O    

číslo objednatele 2021-00001/ORI     

 

ze dne 25. 1. 2021               
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Statutární město Karlovy Vary 

sídlo:     Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

IČO:      00254657 

DIČ:                                                         CZ00254657 

bankovní spojení: č. ú.:  

 

zastoupeno ve věcech smluvních:  Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města  

zastoupeno ve věcech technických:  Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

VIDEST s.r.o. 

se sídlem:    Mostecká 377, 360 01 Karlovy Vary 

IČO:     27995771 

DIČ:     CZ27995771 

bankovní spojení: č. ú.:   

zastoupena ve věcech smluvních:  Markem Čermákem, jednatelem společnosti 

zastoupena ve věcech technických:  Karlem Bozděchem, jednatelem společnosti 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 25. 1. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 

2021-00001/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele 

řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce označené 

jako „Karlovy Vary – Úprava povrchu u kostela sv. Máří Magdalény; a 

 

(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy, který byl vyvolán nutností k provedení víceprací, na jejichž základě se vyskytla potřeba uzavřít 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě; a 

 

(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém jednání dne  20.7.2021 uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě, 

 

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 

 

 

DODATKU č. 1 

S M L O U V Y   O   D Í L O 

číslo objednatele 2021-00001/ORI     

ze dne 25. 1. 2021 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek číslo 1 k SOD číslo smlouvy objednatele 2021-00001/ORI                             „Karlovy Vary, Úpravy povrchu u kostela sv. Máří Magdalény“ 
 
 

 

I. 

 

1.1 Ve smyslu ustanovení čl. 14. odst. 7  Smlouvy se smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem č. 1. změní 

smluvní ujednání Smlouvy. 

 

1.2   Smluvní strany se dohodly, že navýší rozsah  na díle „Karlovy Vary – Úprava povrchu u kostela sv. 

Máří Magdalény“, o práce, které byly provedeny nad rámec Smlouvy. Vícepráce byly zhotovitelem řádně 

zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve 

věcech technických. Zhotovitel provedl stavební práce v rozsahu dle Změnových listů č. 1, 2, a 3, které jsou 

součástí nedílné přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1.  

 

1.3 Smluvní strany se dohodly, že sníží rozsah  na díle „Karlovy Vary – Úprava povrchu u kostela sv. Máří 

Magdalény“, o práce, které nebyly provedeny. Méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány 

a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech 

technických. Zhotovitel neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č 4, který je nedílnou 

součástí přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 

 

 

II. 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 5 odst. 1. Smlouvy, „Cena a způsob plnění“, který doposud 

zní takto: 

 

 „Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla ve výši 2.002.124,64 Kč 

(slovy: dvamilionydvatisícejednostodvacetčtyři korun českých šedesátčtyři haléřů ) včetně DPH (dále 

také jako „Cena za provedení Díla“), 1.654.648,46 Kč bez DPH (slovy: 

jedenmilionšestsetpadesátčtyřitisícšestsetčtyřicetosm korun českých čtyřicetšest haléřů.) a DPH 

347.476,18 Kč (slovy: třistačtyřicetsedmtisícčtyřistasedmdesátšest korun českýchosmnáct haléřů).“    

 

se mění, a jeho nové znění je:   

 

 „Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla ve výši 2.344.129,26  

Kč (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíc sto dvacet devět korun dvacet šest haléřů) včetně 

DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 1.937.296,91 Kč bez DPH (slovy: jeden milion 

devět set třicet sedm tisíc dvě stě devadesát šest korun devadesát jedna haléřů);  DPH 406.832,35 

Kč (slovy: čtyři sta šest tisíc osm set třicet dva korun třicet pět haléřů).“    

 

 

III. 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají beze změny. 

 

 

IV. 

4.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel. 

 

4.2 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ. 

 

4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu. 

 

4.4 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne                2021 

č. 2: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 

 

4.5 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze 

strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými 

právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které 

jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 
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4.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich určité, 

pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují podpisy. 

                                                      

 

 

 V Karlových Varech, dne 23.7.2021  V Karlových Varech, dne    23.7.2021 

 

 

 

 

 ____________________________   __________________________ 

 Statutární město Karlovy Vary   VIDEST s.r.o. 

 Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA  Marek Čermák  

 primátorka města     jednatel 


