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Technická zpráva 
 

1. Identifikační údaje 

1.1 Stavba 

Název stavby   :         Karlovy Vary, Goethova (Farská) lávka–stavební úpravy 

Katastrální území, obec  : Karlovy Vary, Karlovy Vary 

Kraj    : Karlovarský 

1.2 Objednatel 

Název a adresa investora :  Statutární město Karlovy Vary 

     Moskevská 21, Karlovy Vary 361 20 

 

1.3 Zhotovitel dokumentace 
 

Název a adresa  : PONTIKA s.r.o. 

     Sportovní 4, Karlovy Vary, 360 09 

IČO    : 26342669 

Kancelář    : Sportovní 4, 360 09 K. Vary 

Tel. 353 228 240, 353 229 499 

Projektant   : Ing. Jan Procházka – odpovědný projektant  

č. aut. 0300011 

Ing. Jakub Rudolský 

          

2. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 

Stavba se nachází v lázeňské části města Karlovy Vary a přemosťuje tok řeky Teplé. 

Kvůli stísněnému prostoru okolo stavby musí být staveniště vměstnáno do co nejmenšího 

prostoru. 

 

3. Stanovení obvodu staveniště 

Obvod staveniště je vyznačen v koordinační situaci. Seznam pozemků, které jsou 

staveništěm zabrány je součástí této přílohy (viz. Tabulka záborů). 

 

4. Zásady návrhu stanovení staveniště 

Pro provádění stavebních prací není potřeba žádné rozsáhlé zařízení staveniště. 

Vybourané hmoty budou ihned nakládány a odváženy na určenou skládku. Materiály budou 

přiváženy až těsně před zabudováním, takže je nebude potřeba na staveništi skladovat. 

Stavební buňky (šatna, kancelář, uzamykatelný sklad nářadí) a sociální zařízení budou 

umístěny na ploše dočasného záboru na levém břehu řeky v místech u opěrné zdi vedoucí 

podél Goethovy stezky. 
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5. Návrh postupu a provádění výstavby 

Ze současné konstrukce se odejmou prvky, které budou využity na nové lávce (žulové 

desky a litinové římsy). Z části stávající konstrukce se vytvoří provizorní lávka umožňující 

přechod pracovníků stavby přes řeku a sloužící zároveň pro provizorní převedení kabelů. 

Upraví se stávající opěry, vybetonují se úložné prahy. 

Nová konstrukce lávky bude vyrobena v mostárně a bude vcelku odvezena na stavbu. 

Po osazení lávky se na lávku doplní mostovka a za lávkou se vybetonují závěrné zídky a 

křídla. Přepojí se kabely do nové polohy na lávce. Na závěr se provedou zásypy a 

vozovkové souvrství za opěrami. 

 
6. Možné napojení na zdroje 

Vodu pro stavební účely je nutno na stavbu dovážet nebo čerpat z řeky Teplé. Elektřina 

bude vzhledem k rozsahu stavby zajištěna z elektrocentrály dodavatele stavby. 

 

7. Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Při nakládání s odpady budou dodrženy podmínky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  (§ 9a Hierarchie 

nakládání s odpady a § 16 povinnosti původců odpadů): 

1/Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů). 

2/Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.:  

 a) předcházení vzniku odpadů 

 b) příprava k opětovnému použití 

 c) recyklace odpadů 

 d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů 

původcem) 

 e) odstranění odpadů 

3/ Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití 

oprávněné firmě     (seznam oprávněných osob na www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy) 

4/ Budou uchovány doklady prokazující způsoby naložení s jednotlivými druhy a 

kategoriemi odpadů 
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Zatřídění odpadů 

Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů   

 

Kód druhu Název druhu odpadu  Popis materiálu   Kategorie 

odpadu  podle katalogu 

 

05 01 05         únik ropných látek  odpady v případě havárie  N 

 

15 01 10        obaly obsahující zbytky plechovky od nátěrových hmot N 

  nebezpečných látek 

 

17 01 01 beton    vybouraný beton   0 

      betonová suť 

 

17 02 01 dřevo    pomocné konstrukce   0 

 

17 03 01 asfalt s obsahem dehtu vybouraný AB kryt   N 
 

17 03 02 asfalt bez dehtu  vybouraný AB kryt   O 

  ověřeno zkouškou 

 

17 04 05 kovy    stávající nosná konstrukce  O 

                                                               zbytky kabelů apod.  

 

17 05 04 zemina  a kamení  výkopy, kamenné opěry  O 

 

1)odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií 

 

2)odpady budou přednostně nabídnuty investorovi k novému využití (pokud je to možné) 

nebo budou přednostně využity a to předáním oprávněné osobě (např. recyklační dvůr 

odpadů). Na řízenou skládku odpadů budou ukládány pouze nevyužitelné odpady. 

 

S nevyužitelnými odpady bude naloženo takto: 

 

Odpady kategorie N:  mohou být odvezeny pouze na skládku k tomu povolenou nebo budou 

předány firmě, která odebírá celý sortiment odpadů podle Katalogu odpadů.  

 

Odpady kategorie O mimo kamenných kvádrů: budou odvezeny na běžnou skládku mimo 

odpadů s kódem  

 

- 17 04 05 budou odvezeny do sběrného dvora a investorovi budou předány vážní lístky   

- 17 05 04 - kamenné kvádry opěr budou uloženy do sběrného dvora MMKV 
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8. Přístupy na staveniště 
 

Přístupy na stavbu jsou dva, oba po veřejné komunikaci. Na stavbu lze přijet 

z Mariánskolázeňské ulice nebo po Goethově stezce.  

  

9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
 

Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí. Během stavby dojde ke 

zhoršení životního prostředí prašností a pohybem stavebních mechanizmů.  

Při vlastní stavební činnosti je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí. Na 

stavbě je nutné používat mechanismy splňující předpisy zamezení úniku oleje a ropných 

látek. Pro případ ekologických havárií a případnou povodeň bude zhotovitelem zpracován 

havarijní a povodňový plán. 

Staveniště bude na levém břehu oploceno, na pravém břehu již je pod oplocením 

staveniště lázní I. 
 

 

10. Návrh řešení dopravy během výstavby 

 

Silniční provoz v místě stavby nebude stavební dopravou nijak významně ovlivněn, 

ulice Mariánskolázeňská není příliš frekventovaná. 

Osazení lávky bude provedeno z ulice za Lázněmi I, která je celá součástí 

staveniště Lázní I, je využit i sousední pozemek jako parkoviště stavby Lázní I, je nutno se 

stavbou dohodnou krátkodobé uvolnění staveniště pro zapatkování jeřábu a najetí tahače 

s lávkou pro její osazení (do jedné hodiny). Podrobně viz TZ. 

 
11. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 
 

Všechny stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem a při 

dodržených všech bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci budou před zahájením prací 

náležitě o předpisech poučeni. 

Výkopy budou řádně označeny a zajištěny, podle potřeby za tmy osvětleny.  

 
 

 

 

Karlovy Vary      Vypracoval:       Ing. Milena Navrátilová 

Poslední revize textu únor 2021                   

       Kontrola a doplnění: Ing. Jan Procházka 




