Harmonogram

Magistrat mésta Karlovy Vary, U Sporitelny 2,
interiérové upravy zkusebnich mistnosti Fidict

Tydny
etapa popis etapy 1]12[3]4[5]|6]7]8]9[10[11[12]13]14]15]|16
VR vyb&rové Fizeni na zhotovitele stavby
Realizace | pfejimka stavenisté zhotovitelem .
pfiprava, vyklizeni stavenisté, bourani
rozvody a upravy instalaci

SDK komstrukce stén a podhled

_ podlahy a upravy povrchi H

kompletace instalaci, oZiveni

Celkova realizace stavebnich Uprav cca 2 mésice

prevzeti dokoncené stavby

VR vybér dodavatele vnitfniho vybaveni

vnitfni vybaveni - kompletace na misté | |

poznamky:

Doba realizace stavebnich Uprav se pfedpoklada cca 2 mésice

Rozmisténi vnitfniho nabytkového vybaveni se doporucuje po Uplném odstranéni vad a nedodélku
_ Rozhodujici terminy 1 Prevzeti stavenidté zhotovitelem

2 Pfrevzeti dokoncené stavby objednatelem



