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TECHNICKÁ ZPRÁVA POV, DIO 
 

 
  1. ÚVOD 
 
Rekonstrukce bezejmenné ulice v Doubí se bude provádět za uzavírky komunikace. 
Předpokládaná lhůta výstavby je 3 týdny. V průběhu stavebních prací je nutné zajistit 

přístup do přilehlých objektů. 
 

 
2. STRUČNÝ POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ  
 
Nejprve bude zřízeno zařízení, poté budou započaty stavební práce. Nejprve bude 

provedeno odstranění stávající vozovky, zemní práce, poté budou provedeny podkladní vrstvy 
vozovky, osazeny obruby, vydlážděn rigol z kostek nakonec budou provedeny živičné vrstvy 
vozovky. 

Všechny stavební práce je nutno koordinovat tak, aby jejich postup byl co 
nejefektivnější. Stavební práce je nutno provádět v souladu s projektem a dle platných norem 
a předpisů v náležité kvalitě. 

Stavba musí být především provedena z kvalitních materiálů, odchylky v rozměrech a 
v kvalitě povrchů musí být v souladu s ČSN. 

Přesný návrh postupu prací bude proveden v harmonogramu, který předloží zhotovitel 
stavby. 

 
3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 
S umístěním zařízení staveniště se počítá na ploše staveniště ve vlastnictví Města 

Karlovy Vary. Je počítáno s plochou zařízení staveniště cca 50m2, na této ploše bude umístěna 
buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky a sociální zařízení včetně chemického WC a 
skládka materiálu. 

Zhotovitel zajistí dodání pitné vody a vody na provádění osobní hygieny. Případnou el. 
přípojku je nutno projednat s ČEZ. O konkrétním umístěním plochy zařízení staveniště 
rozhodne zhotovitel stavby a projedná umístění zařízení staveniště s vlastníkem pozemku. Na 
ploše zařízení staveniště nesmí dojít ke zhoršení z hlediska ochrany životního prostředí, na 
této ploše nesmí být skládkován vyfrézovaný materiál. 

 
4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, ZAT ŘÍDĚNÍ ODPADU 

 
 Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhl. č. 
381/2001 Sb. takto: 
 
 č. odpadu   název odpadu   likvidace odpadu 

  
 170405 železo a ocel odvoz do šrotu 
 170101 beton přednostně recyklace 
   řízená skládka 
 170504 zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky  
   -použití do zásypů popř. 
   řízená skládka 



 170302 asfaltové směsi (bez dehtu) recyklace na obalovně 
popř.odvezeno na skládku 
objednatele  

 020103 odpad rostlinných pletiv řízená skládka 

Odpady nemají charakter nebezpečného odpadu.                        
 

5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona 
stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou určeny 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle přílohy 
nařízení č. 591/2006: 

 
č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být dále v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích 
s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

Při bourání je nutno postupovat opatrně od konstrukcí nesených ke konstrukcím nosným 
a neohrozit stabilitu konstrukce a bezpečnost pracovníků. 

 
Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 

přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od 
jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny 
osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky 
odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  

 
Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 
 

a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro 

jejich práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na 
provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních 



c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

 
Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských 

sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí.  Polohu 
inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí 
zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za 
jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen 
doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště. 

 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví pří práci na staveništi. 
 Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 

dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na 
bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené 
pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup 
pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby ( 
stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po 
staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu 
z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 
Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných 
havarijních situací. 
 
     Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen, při svařování a řezání 
plamenem a při pracích na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být 
nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných 
bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění 
k jejich obsluze.  

 
 
6. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPAT ŘENÍ 
 
Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky bezejmenné ulice. Dopravně inženýrská 

opaření jsou vykreslena v přiloženém schématu. 
Dopravní značky budou v reflexním provedení, za údržbu zodpovídá zhotovitel stavby. Po 

skončení stavebních prací bude dopravní značení odstraněno. 



Při provádění stavebních prací je nutno umožnit příjezd Policii ČR, hasičskému záchrannému 
sboru a záchranné službě a umožnit zásobování území.  

 
 
7. DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  

 
Před započetím stavebních prací bude dopravní opatření projednáno s Policií ČR, DI Karlovy 

Vary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/2010  Fišerová 
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