Statutarni mésto Karlovy Vary

a

ROCKNET s.r.o.

DODATEK ¢é. 1

SMLOUVY ODIiLO
€. 2021-00050/ORI

ze dne 15.11.2021
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Statutarni mésto Karlovy Vary

se sidlem: Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, PSC: 360 01

ICO: 002 54 657

DIC: CZ00254657

bankovni spojeni: €. U.:

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta

zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Petrem Kofanem, technikem odboru rozvoje a investic

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,,Objednatel”)

a

ROCKNET s.r.o.

se sidlem: Cerveny Hradek 10, 431 11 Jirkov

ICO: 27357694

DIC: CZ27357694

vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 25782
bankovni spojeni €.1.:

zastoupena ve vécech smluvnich: Ladislav Smucr, jednatel spole¢nosti
zastoupena ve vécech technickych: Miroslav Zukerstein, vedouci vyroby

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,, Zhotovitel )

spolecné téz i jako ,,smluvni strany “

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 15. 11. 2021 uzaviena smlouva o dilo &. 2021 -
00050/ORI (dale jen ,Smlouva®), jejimz pfedmétem je dle Elanku 2. Smlouvy zavazek Zhotovitele

provést stavbu oznacenou jako ,,Karlovy Vary, ulice Slovenska — sanace svahi, usek ¢.9'"; a

(B) Pfi provadéni dila se zastupci zhotovitele a objednatele dohodli na zménach zavazku

vyplyvajiciho ze Smlouvy, na jejichz zakladé se méni znéni Smlouvy; a

(C) Rada mésta Karlovy Vary schvalila uzavieni tohoto dodatku €. 1 na svém jednani konaném dne

5.4.2022 pod bodem &. RM/348/4/22 jednani

dohodly se smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&anského

zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisl; v souladu s €l. 14 odst. 7 Smlouvy, na uzavfeni tohoto

DODATKU €.1
SMLOUVY O DIiLO
¢. 2021-00050/0R
ze dne 15.11.2021
(déle jen ,Dodatek &. 1%)
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1.1 Vzhledem k okolnostem, které nepiedvidatelné nastaly po zahajeni praci na dile, bylo nutné
provést na zakladé pozadavku projektanta stavby spoleénosti KSI s.r.o. geologem RNDr.
Tomasem Vylitou dne 23.3.2022 prohlidku a vypracovani Pfedbézného posouzeni geologickych
poméri obnazenych skalnich vychozi ve Slovenské ul. V Karlovych Varech. V posouzeni jsou
detailn€¢ popsany noveé zjisténé nestabilni segmenty skalnich vychozli nachazejici se v tésné
blizkosti vedle sanovaného tseku ¢.9 - pivodniho pfedmétu dila a smluvni strany se vzhledem
k tomuto zjisténi a nastalému havarijnimu stavu skalniho svahu dohodly, Ze ptivodni znéni
¢lanku ¢€l. 2 Specifikace dila, ktery zni:

1. Dilem se rozumi provedeni stavby oznacené jako ,,Karlovy Vary, ulice Slovenskda —
sanace svahu, usek ¢&9", Vcelem rozsahu tak, jak je zakresleno ¢i popsdano

3

V Dokumentaci, dale jen ,,Dilo “.

Predmétem Dila je takeé:

a) zpracovani dodavatelské (dilenské, vyrobni) dokumentace vSech konstrukci, vyrobkii
a prvkii, u nichz je tento pozadavek uveden v Dokumentaci,

b) zpracovini dokumentace skutecného provedeni stavby v digitalni formé vcietné
veskerych inZenyrskych siti, jeZ jsou soucdsti predmétné stavby,

C) zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespon v
rozsahu stanoveném v clanku 3. odst. 4 této smlouvy jako prilohy ¢. 7 smlouvy; a

d) zrizeni a likvidace viastniho zarizeni stavenisté Zhotovitele,

e) zajisténi pripadnych doplitkovych prizkumii, budou-li potirebné pro provideéni Dila,

f) veskeré predepsané atesty, zkousky a revize dle CSN a dalsich piedpisii uvedenych
V dokumentaci _a dalSich obecné zdavaznych predpisii a narizeni, kterymi bude
prokdzano dosazeni predepsané kvality a parametru dokonceného Dila,

0) ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti pri provadeni stavby ve smyslu
bezpecnosti prdce a ochrany Zivotniho prostredi,

h) péce o objekty a konstrukce stavby, jejich oSetiovani az do doby konecného predani
Dila Objednateli,

i) kompletacni ¢innost Zhotovitele,

J) doprava a dodadni vyrobkii, montdZz a zapojeni zarizeni véetné revizi.

se rusi a jeho nové znéni je nasledujici:

1. Dilem se rozumi provedeni stavby oznacené jako ,,Karlovy Vary, ulice Slovenskda —
sanace svahu, usek ¢.9'", Vcelém rozsahu tak, jak je zakresleno i _popsano
v Dokumentaci a v Pasportizaci rizikovych blokii - Slovenskd ulice, Karlovy Vary ze dne
25.3.2022, ddle jen ,, Dilo “.

Predmeétem Dila je take:

K) zpracovani dodavatelské (dilenské, vyrobni) dokumentace vsech konstrukci, vyrobkii
a prvku, u nichz je tento pozadavek uveden v Dokumentaci,

|) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v digitalni formé vcetné
veskerych inzenyrskych siti, jez jsou soucdsti predmétné stavby,

m) zpracovdni pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespon v
rozsahu stanoveném v clanku 3. odst. 4 této smlouvy jako prilohy ¢. 7 smlouvy; a

n) zrizeni a likvidace vlastniho zarizeni stavenisté Zhotovitele,

0) zajisténi pripadnych doplikovych prizkumii, budou-li potrebné pro provadeéni Dila,
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p) veskeré piredepsané atesty, zkousky a revize dle CSN a dalSich piedpisii uvedenych
V dokumentaci a dalsSich obecné zavaznych predpisii a narizeni, kterymi bude
prokdzano dosazeni predepsané kvality a parametri dokonceného Dila,

q) ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti pri provadeni stavby ve smyslu
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

) péce o objekty a konstrukce stavby, jejich oSetiovani az do doby konecného predani
Dila Objednateli,

S) kompletacni cinnost Zhotovitele,

t) doprava a dodadni vyrobkii, montaz a zapojeni zarizeni véetné revizi.

1.2 Na zaklad¢ ustanoveni ¢l. 14. odst. 7. Smlouvy se smluvni strany dohodly, Ze ptivodni znéni
¢lanku 3. odst. 1. - Doba plnéni dila - Smlouvy, které zni:

‘

. Zhotovitel se zavazuje Dilo Fadné provést nejpozdeji do 6 tvdnii ode dne predani staveniste.

se rusi a jeho nové znéni je nasledujici:
,»Zhotovitel se zavazuje Dilo fadné provést nejpozdéji do 15 tydni ode dne predani staveniste.*

1.2 Na zakladé ustanoveni ¢l. 14. odst. 7. Smlouvy, v souladu s ¢l. 5. odst. 6., 10. a 16. Smlouvy se
smluvni strany dohodly, Ze pivodni znéni ¢lanku 5. odst. 1. — Cena a zptsob plnéni - Smlouvy,
které zni:

1. Smluvni  strany  se  dohodly na cené, tzn. cené maximdlni, za provedeni Dila,
ve vysi 2 156 547,28 K¢ (slovy: dva miliony jedno sto padesdt Sest tisic pét set ctyricet sedm
korun ceskych dvacet osm haléri) véetné DPH (dale také jako ,,Cena za provedeni Dila*“),
1782 270,48 K¢ bez DPH (slovy: jeden milion sedm set osmdesat dva tisic dvé ste sedmdesat
korun Ceskych ctyricet osm halérii) a DPH 374 276,80 K¢ (slovy: tFi sta sedmdesdt Ctyri tisic
dvé sté sedmdesat Sest korun ceskych osmdesat haléru).

se rusi a jeho nové znéni je nasledujici:

»Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni Dila, ve vysi

4 342 218,68 K¢ (slovy: ¢tyfi miliony tii sta ¢tyticet dva tisic dvé sta osmnact korun ¢eskych
Sedesat osm haléii) véetn¢ DPH (dale také jako ,,Cena za provedeni Dila*), 3.588 610,48 K¢
bez DPH (slovy: tii miliony pét set osmdesat osm tisic Sest set deset korun ¢eskych &tyficet osm
haléiti) a DPH 753 608,20 K¢ (slovy: sedm set padesat tii tisic Sest set osm korun Ceskych
dvacet haléfi).«

1.3  V souvislosti se zménou v ¢l. 5 odst. 1 Smlouvy dle predchoziho odstavce se smluvni strany
dale dohodly, Ze pGvodni znéni ¢l. 5 odst. 3 Smlouvy — Cena a zptisob plnéni -, které zni

L Podrobna kalkulace celkové ceny dila vcéetné jednotkovych cen (ocenény soupis praci) je
uvedena v priloze ¢. 3, ktera tvori nedilnou soucast této smlouvy. *

se rusi a jeho nové znéni je nasledujici:

,Podrobna kalkulace celkové ceny dila véetné jednotkovych cen (ocenéné soupisy stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér) je uvedena v nabidce zhotovitele, ktera je externi
ptilohou ¢. 3 Smlouvy, a v Rozpoc¢tu odstranéni havarijniho stavu, ktery je pfilohou Dodatku ¢.1
jako pftiloha €. 2.
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1.
2.1  Ostatni ustanoveni Smlouvy, ktera nejsou dot¢ena timto Dodatkem ¢. 1, ziistavaji beze zmén
1.

3.1 Tento Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a u¢innosti dnem uvetejnéni v registru smluv.

3.2  Smluvni strany berou na védomi, ze tento Dodatek ¢. 1 vyzaduje uvefejnéni v registru smluv
podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zaslani Dodatku ¢. 1 Smlouvy do registru
smluv zajisti objednatel neprodlené po podpisu Dodatku ¢. 1. Objednatel se soucasné zavazuje
informovat zhotovitele o provedeni registrace tak, ze zaSle zhotoviteli kopii potvrzeni spravce
registru smluv o uvetejnéni Dodatku ¢. 1 bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy sam potvrzeni
obdrzi, popt. jiz v pravodnim formulafi vyplni pfislusnou kolonku s ID datové schranky
zhotovitele (v takovém ptipad€ potvrzeni od spravce registru smluv o provedeni registrace
Dodatku €. 1 obdrzi obé smluvni strany zaroven).

3.3 Tento Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz objednatel i zhotovitel obdrzi
jeden stejnopis. Kazdé vyhotoveni tohoto Dodatku ¢. 1 ma pravni silu originalu.

3.4 Podpisem tohoto Dodatku ¢. 1 osoba opravnéna za zhotovitele jej podepsat jako subjekt tdaju
potvrzuje, Ze objednatel jako spravce tidaju splnil vii¢i ni informacni a poucovaci povinnost ve
smyslu ust. zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaji a Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), tykajici se zejména rozsahu, ti¢elu, zptisobu, mista
provadeéni zpracovani osobnich dat subjektu udajii a moznosti nakladani s nimi, jakoz i osobé
jejich zpracovatele. Osoba opravnéna za zhotovitele tento Dodatek ¢. 1 podepsat, souhlasi se
zpracovanim osobnich tdaji. Souhlas se zpracovanim osobnich udaji je dobrovolny a ptislusna
osoba jej mize kdykoliv zcela nebo z ¢asti odvolat. V piipadé odvolani souhlasu objednatel
nebude nadale osobni daje zpracovavat. Objednatel tak bude zpracovat osobni udaje pouze pro
ucely, ke kterym podle zakona nepotiebuje souhlas.

3.5 Nedilnou soucast tohoto Dodatku €. 1 tvoti ptilohy:
¢. 1: Usneseni Rady mésta Karlovy Vary ze dne 5.4.2022
¢. 2: Rozpocet odstranéni havarijniho stavu skalnich vychozi
¢. 3: Predbézné posouzeni geolog. pomera obnazenych skalnich vychozi (RNDr. Tomas Vylita)
¢.4: Pasportizace rizikovych blokd - Slovenska ulice, Karlovy Vary (ROCKNET s.r.0.)

3.6 Objednatel ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich
ptredpist, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v tomto Dodatku ¢. 1 byly splnény ze
strany objednatele veskeré zakonem ¢&. 128/2000 Sb. ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy stanovené podminky ve formé predchoziho zvetfejnéni, schvéleni ¢i odsouhlaseni,
které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.
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3.7 Obé¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost tohoto Dodatku ¢. 1 a prohlasuji, ze si jej precetly,
s jeho obsahem souhlasi, Ze Dodatek €. 1 byl sepsan na zéklad¢€ pravdivych udaji, z jejich pravé
a svobodné ville a nebyl uzavien v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem ¢i podpisem svého opravnéného zastupce.

V Karlovych Varech, dne 13.4.2022 V Jirkové, dne 9.4.2022
Statutarni mésto Karlovy Vary ROCKNET s.r.o.
zastoupeno zastoupena 5
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA. Ladislavem Smucrem
primatorkou mésta jednatelem spolecnosti
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