DNESNI{HO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni mésto Karlovy Vary

zastoupeno: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primatorkou mésta

se sidlem: Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

1CO: 002 54 657

bankovni spojeni: €. u.:

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
zastoupeno ve vécech technickych: Ing. arch. lljou Richtrem, technikem odboru rozvoje a investic

(dale jen ,,objednatel )

a

GEOprojectKV s.r.o.

se sidlem: Zavodni 391/96¢, Karlovy Vary, PSC: 360 06

1CO: 060 32 354

DIC: CZ06032354

zapsana u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 34488

bankovni spojeni €.1.:

zastoupena ve vécech smluvnich: Petrem Svorbou, jednatelem a autorizovanym technikem
zastoupena ve vécech technickych: Petrem Svorbou, jednatelem a autorizovanym technikem

(dale jen ,,zhotovitel )

(spolecné téz jako ,,smluvni strany )

dohodly se smluvni strany na uzavieni tohoto

DODATKU ¢&1
SMLOUVY O DILO

Predmét dodatku

Predmétem tohoto dodatku je Uprava terminu plnéni z platné smlouvy o dilo, uzaviené mezi smluvnimi
stranami dne 31. 8. 2021, ve véci zhotoveni projektové dokumentace tykajici se stavby ,,Karlovy Vary,
Niplavka Feky Ohie®, ve stupni DUSP.

Doba plnéni

Clanek III. Smlouvy o dilo, doba pln&ni, se méni a doplituje takto: b) investorsko-inzenyrska &innost pro
vyfizeni spole¢ného povoleni, pripadné jiného povolujiciho opatfeni stavebniho ufadu ke stavbé, tzn. podani
uplné zadosti o vydani spole¢ného povoleni pfislusnému stavebnimu ufadu, véetné ptipadné nasledné
soucinnosti se stavebnim ufadem Vv ramci spole¢ného fizeni stavby, bude provedena do 30. 6. 2022. Tento
termin lze vzajemnou dohodou smluvnich stran prodlouzit v pifipadé piekazek, které nebyly zavinény
opomenutim, prodlenim ¢&i jinymi prokazatelnymi nedostatky na strané zhotovitele.

Zavérecna ustanoveni
Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo ze dne 31. 8. 2022 se timto dodatkem neméni.

Tento dodatek smlouvy nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uveiejnéni v registru smluv.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po jednom vytisku.
Kazdy stejnopis této smlouvy ma pravni silu originalu.

Dodatek ¢.1 ke smlouvé objednatele: 2021-00043/0RI



Nedilnou soucast této smlouvy tvoii jako piilohy této smlouvy:
Ptiloha ¢. 1:  Zapis z jednani ze dne 4. 5. 2022
Priloha ¢. 2:  Podana zadost o spole¢né povoleni

V Karlovych Varech, dne ................... 2022

Objednatel: Zhotovitel:

Statutarni mésto Karlovy Vary GEOprojectKV s.r.o.
zastoupeno zastoupgna

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA Petrem Svorbou
primatorkou mésta jednatelem spolecnosti

Dodatek ¢.1 ke smlouvé objednatele: 2021-00043/0RI



