
    

Dodatek č.1 ke smlouvě objednatele: 2021-00043/ORI    

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

 
Statutární město Karlovy Vary 

zastoupeno: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města 

se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení: č. ú.:  

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic     

zastoupeno ve věcech technických: Ing. arch. Iljou Richtrem, technikem odboru rozvoje a investic  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

a 

 

GEOprojectKV s.r.o. 

se sídlem: Závodní 391/96c, Karlovy Vary, PSČ: 360 06 

IČO: 060 32 354 
DIČ: CZ06032354 

zapsána u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 34488 

bankovní spojení č.ú.:  

zastoupena ve věcech smluvních: Petrem Švorbou, jednatelem a autorizovaným technikem 

zastoupena ve věcech technických: Petrem Švorbou, jednatelem a autorizovaným technikem 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

  

 

(společně též jako „smluvní strany“) 
 

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 

                                                                 D O D A T K U    č. 1  

                                SMLOUVY  O  DÍLO 
 

 

I. Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění z platné smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními 

stranami dne 31. 8. 2021, ve věci zhotovení projektové dokumentace týkající se stavby „Karlovy Vary, 

Náplavka řeky Ohře“, ve stupni DÚSP. 

 

II. Doba plnění 

Článek III. Smlouvy o dílo, doba plnění, se mění a doplňuje takto: b) investorsko-inženýrská činnost pro 

vyřízení společného povolení, případně jiného povolujícího opatření stavebního úřadu ke stavbě, tzn. podání 

úplné žádosti o vydání společného povolení příslušnému stavebnímu úřadu, včetně případné následné 

součinnosti se stavebním úřadem v rámci společného řízení stavby, bude provedena do 30. 6. 2022. Tento 

termín lze vzájemnou dohodou smluvních stran prodloužit v případě překážek, které nebyly zaviněny 

opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele. 

 

III.       Závěrečná ustanovení 

 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2022 se tímto dodatkem nemění. 

 

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. 

Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.  
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Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1: Zápis z jednání ze dne 4. 5. 2022 

Příloha č. 2: Podaná žádost o společné povolení 

 

 

V Karlových Varech, dne ……………….2022 

    

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________________  ____________________________________ 

          Statutární město Karlovy Vary     GEOprojectKV s.r.o. 
            zastoupeno                  zastoupena   

             Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA    Petrem Švorbou 

primátorkou města                                                            jednatelem společnosti 
 


