Pozadavek zhotovitele na zménu ¢.1

Projekt: ,Karlovy Vary, ulice Ceska - tiprava kizovatky a vystavba chodniku*

Pfiloha €.6

Adresa objednatele:
Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21

361 20 Karlovy Vary

Nézev ¢asti stavby dotéené zménou
(vEetné cisla SO):

Popis zmény, technického Feseni:

Datum vydéni poZzadavku:

11.09.2023

Karlovy Vary, Tasovice - kfiZovatka ulic Ceska, Hradistni

a U Brodu"

byl vyssi nez skuteény.

Pavodni feSeni dle smiuvni (tendrové) dokumentace: Pfedpokladany rozsah odstranéni Ziviéného krytu dle projektu

Nové FeSeni: PoniZeny rozsah odstranéni Ziviéného krytu.

Zduvodnéni zmény: Pfi provadéni stavebnich praci bylo provedeno odstrafiovéni Ziviného krytu v mengim rozsahu
dle pfiloZeného soupisu praci - Ziviéné kryty bouréni.

Vliv zmény na vykresovou dokumentaci dila: neni

Predpoklddany viiv na termin, kvalitu, resp. cenu dila: neni




Pfiloha ¢.6

Pozadavek zhotovitele na zménu ¢.1
Projekt: ,,Karlovy Vary, ulice Ceska - uprava kfizovatky a vystavba chodniku*

Vyjadreni zhotovitele: Souhlasim s ponizenim rozsahu odstranéni Zivicného krytu viz. pfiloZeny soupis praci - Zivicné kryty
bourani.

Datum: 11.09.2023

Podpis:

Vyjadreni generalnil
a) navrzeni zména je v souladu s pGvodni Réncepci
b) zména nebude mit negativni dopad na zadnou dal3i slozku dila

c) ménéna polozka/polozky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepsi nez nahrazovana polozka/poloiky v pivodnim
projektu

d) projektovana Zivotnost majetku je podobnd jako u nahrazované polozky/polozek v plivodnim projektu

e) k predlozené zméné nemame dalsi pfipominky

Datum: A\. c\ 7«01’5

(Lald SJ\loﬂkﬁ

y. 7 2025

Vyjadreni objednatele:
Datum:

Podpis:



Ptiloha ¢.6

Ocenéni ke zméné ¢. 1
Projekt: ,,Karlovy Vary, ulice Ceska - Uprava kfizovatky a vystavba chodniku*

tislo projektu: | P242020 ]

L

—_—

ocenéni ¢islo ke zméné ¢./ze dne: 1/11.09.2023 i

Nazev ¢asti stavby (stavebni objekt): | Karlovy Vary, TaSovice - kfiZzovatka uIicl
Ceska, Hradistni a U Brodu®

Na zékladé zadosti zhotovitele ze dne:  11.09.2023 se odsouhlasuje zména: Zivi¢né kryty bourani
smlouva
¢.pol. kéd polozky popis m.j. mnozstvi ] j.cena celkem K&
8 113107243 Odstranéni podkladu Zivi¢ného tl pfes | m2 -128,000 49,00KE | - 6272,00Ke
100 do 150 mm strojné pl pfes 200 m2
113107222 Odstranéni podkiadu z kameniva m2 -128,000 29,00Ke | - 3712,00Ke
5 drceného t! pfes 100 do 200 mm strojné
pl pres 200 m2
19 162751117 Vodorovné pfemisténi pres 9 000 do m3 -19,200 215,00KE | - 4128,00Ke
10000 m vykopku/sypaniny z horniny
tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3
162751119 Pfiplatek k vodorovnému pfemisténiﬁﬁns -76,800 800KE | - 614,40 K&
20 vykopku/sypaniny z horniny tidy
tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000
m pies 10000 m
997221655 Poplatek za uloZeni na skladce t -35,520 80,00KE | - 2841,60KE
106 (skladkovné) zeminy a kameni kéd
odpadu 17 05 04
celkem - 17 568,00
Ké
[ Celkem veetn& DPH 21 % |-21257,28 K¢ |

V Karlovych Varech dne: 11.0' /2023
~/
PETR S\wotbA

Projektant:
Objednatel;

TDI:




