Statutarni mésto Karlovy Vary

a

Ing. Igor Hrazdil

Dodatek ¢. 1

SMLOUVY O DILO

(Cislo smlouvy objednatele: 2018-00011/ORI)

(dale jen ,Dodatek €. 1)

KARLOVY VARY 2018



DNESNI{HO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni mésto Karlovy Vary

sidlo: Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: €. 0.:

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Kulhankem, primatorem meésta

zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
(dale jen ,,objednatel ©)

a

Ing. Igor Hrazdil

se sidlem: Kfely 81, 363 01 Ostrov
ICO: 103 43 237

DIC: CZ5802180043

bankovni spojeni:

tel.:

, IDDS:

jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Igor Hrazdil
jednajici ve vécech technickych: Ing. Igor Hrazdil
(dale jen ,,zhotovitel )

(spolecné ddle jen jako ,,smluvni strany *)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

A)

B)

C)

D)

Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 15. tinora 2018 uzaviena smlouva o dilo ¢. 2018-00011/ORI,
(dale jen jako ,,Smlouva‘®), jejimz pfedmétem je dle c¢lanku [I. odst. 1.1. Smlouvy zavazek zhotovitele
radné a v¢as vytvorfit pro objednatele na sviij naklad a nebezpeci sjednané dilo - zpracovani projektové
dokumentace, specifikované v ¢lanku II. Smlouvy pro stavebni akci oznacenou jako ,,Karlovy Vary —
Upravy nastupnich prostor a komunikaci u Trinice“ a dle ¢lanku 1. odst. 1.2. Smlouvy zivazek
zhotovitele provést pro objednatele investorsko-inzenyrskou ¢innost pro obstarani vydani pravomocného
stavebniho povoleni tykajici se vySe uvedené stavebni akce; a

Zhotovitel pozadal objednatele dopisem ze dne 5. 9. 2018 o prodlouzeni terminu k zhotoveni a piedani
dopracované DSP a DPS; a

Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny pfedmét Smlouvy ve smyslu zmén provedenych Dodatkem €. 1 fadné
provést a dokoncit v Dodatkem ¢. 1 dohodnutych terminech a ve sjednané kvalité dle Smlouvy, a Ze si je
védom skute¢nosti, Ze objednatel ma zna¢ny zajem na fadném provedeni a dokonceni predmétu Smlouvy
v Dodatkem ¢. 1 stanoveném terminu a v kvalité stanovené Smlouvou,

Rada mésta Karlovy Vary schvalila dne 25. 9. 2018 uzavieni Dodatku ¢.1 ke Smlouvé, na zakladé kterého
se prodluzuje termin k fadnému provedeni a dokonceni pfedmétu Smlouvy, tedy ke zhotoveni a predani
dopracované DSP, podani tplné zadosti o vydani stavebniho povoleni pfislusnému stavebnimu ufadu a
zhotoveni a pfedani dopracované DPS;

dohodly se smluvni strany na uzavieni tohoto

DODATKU ¢. 1



1.2.

1.3.

1.
3.1.

3.2.

3.3.

Predmét Dodatku ¢. 1
Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni ¢l. XVII. odst. 17.10. Smlouvy dohodly na zméné Smlouvy:

Znéni ¢lanku II1. odstavce 3.1. Smlouvy se méni nasledovné:

3.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude vytvoreno v nasledujicich terminech:
(A)  zhotoveni a predani priizkumit a doméreni nejpozdéji do 19.02.2018,

(B) zhotoveni a predani dopracované (odsouhlasené objednatelem) DSP nejpozdéji do
15.10.2018,

(C) investorsko-inzenyrskd cinnost pro vyrizeni pravomocného stavebniho povoleni ke stavbe,
tzn. podani uplné Zadosti o vydani stavebniho povoleni prislusnému stavebnimu uradu, bude
provedena do 4 tydnit po odevzdani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP).
Tento termin Ilze vzajemnou dohodou smluvnich stran prodlouzit v pripadé prekadzek, které
nebyly zavinény opomenutim, prodlenim i jinymi prokazatelnymi nedostatky na strané
zhotovitele,

(D) zhotoveni a predani dopracované (odsouhlasené objednatelem) DPS nejpozdeji do
15.11.2018.

Znéni ¢lanku XI. odstavce 11.1. Smlouvy se méni nasledovné:

11.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé poruseni kteréhokoli ustanoveni clanku Ill. odst. 3.1.,
anebo clanku VII. odst. 7.7., anebo clanku XVI. této smlouvy zhotovitelem je objednatel
opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za provedeni dila, a to za
kazdy zapocaty den prodleni a. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je zdroverni mimo vyse
uvedenou smluvni pokutu, V pripadé nedodrzeni terminit doby plnéni dila, tedy v pripadé poruseni
ustanoveni Clanku III. odst. 3.1. pism. (B) a (C) Smlouvy zhotovitelem, oprdvnén uplatnit viici
zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: Padesattisic korun ceskych) za kazdé
Jjednotlivé poruseni ustanoveni ¢lanku I11. odst. 3.1. pism. (B) a (C) Smlouvy.

Ostatni ustanoveni
Ostatni ustanoveni Smlouvy ziistavaji beze zmény.

Zavérecna ustanoveni
Tento Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti v den jeho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem uvetejnénim v registru smluv. Vlozeni do registru smluv zajisti objednatel.

Tento Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz objednatel i zhotovitel obdrzi jeden
stejnopis. Kazdé vyhotoveni tohoto Dodatku ¢. 1 ma pravni silu originalu.

Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt udaji potvrzuje, ze objednatel jako spravce udaju splnil
vaci nému informacéni povinnost ve smyslu ust. § 11 zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich udaji, ve
znéni pozdéjSich piedpisi, a Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, tykajici se
zejména rozsahu, ucelu, zplsobu, mista provadéni zpracovani osobnich dat subjektu tdaji a moznosti
nakladani s nimi, jakoZ i osobé jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi se
zpracovanim osobnich udaji. Souhlas se zpracovanim osobnich idaji je dobrovolny a zhotovitel jej muze
kdykoliv zcela nebo z ¢asti odvolat. V piipadé odvolani souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadale
osobni udaje zpracovavat. Objednatel tak bude zpracovavat pouze osobni udaje zhotovitele pro ucely, ke
kterym podle zakona nepotiebuje souhlas zhotovitele.



3.4.  Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenticnost tohoto Dodatku ¢.1 a prohlasuji, ze si jej ptecetly, s jeho
obsahem souhlasi, ze byl sepsdn na zdklad¢ pravdivych udajd, z jejich pravé a svobodné viile a nebyl
uzavien v tisni ani za jinak jednostranné¢ nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp.
podpisem svého opravnéného zastupce.

3.5. Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sh., o obcich, ve znéni
pozdgjsich predpist, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé byly splnény z jeho strany
veSkeré podminky stanovené timto zakonem ¢i jinymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy ve formé
pfedchoziho zvefejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho
jednani.

Ptilohy:
- Vypis z usneseni ze dne 25. 9. 2018
- Zadost zhotovitele ze dne 5. 9.2018

V Karlovych Varech dne: 4.10.2018 V Ostrové dne: 4.10.2018
Objednatel: Zhotovitel:
Statutarni mésto Karlovy Vary Ing. Igor Hrazdil

Ing. Petr Kulhanek
primator mésta



