
 
 

1 z 1 

 

Usnesení č. RM/827/6/19 
z 16. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 18.06.2019 

 

          

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění 

havarijního stavu schodiště“ - Dodatek č.1  

 

Rada města Karlovy Vary  

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem                    

Karlovy Vary a společností SVS 2000 spol. s r.o., IČ: 25241753, Ostrov, jejímž předmětem je 

realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního 

stavu schodiště", na základě kterého se stanovuje termín realizace díla od 1.4.2019 do 19.7.2019 

z důvodu posunutí termínu zahájení prací o 28 kalendářních dnů – viz. Rozhodnutí o úplné 

uzavírce provozu na místní komunikaci ulice Táborská – lávka L20 u Drahovického mostu, 

přičemž lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se nezměnila. 

          

          
  

 ................................................. 

 Ing. Daniel Riedl 

 vedoucí odboru rozvoje a investic 

 


